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Avant-Propos 

Dans l’optique de pérenniser les acquis des deux premières Stratégies Nationales de Développement 
de la Statistique (SNDS) qui ont couvert respectivement les périodes 2010-2014 et 2016-2020, le 
Système Statistique National (SSN) du Burundi renforce sa culture en matière de planification 
stratégique dans le domaine de la Statistique. En élaborant sa troisième Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique (SNDS-III) couvrant la période 2022-2026, le Burundi s’arrime avec 
Plan National de Développement (PND) pour la période 2018-2027, en s’inscrivant dans une 
dynamique de produire les informations nécessaires pour son suivi et son évaluation. 

Le document de la SNDS-III a été conçu et élaboré avec le concours de plusieurs acteurs du SSN afin 
de produire des résultats probants, indispensables à l’atteinte des objectifs opérationnels. Des choix 
judicieux et prioritaires des axes stratégiques, des objectifs opérationnels, des résultats et plusieurs 
activités vont permettre la réalisation de la vision du SSN.  

Ces axes stratégiques constituent la déclinaison des orientations pour la réalisation de la vision de la 
SNDS-III : « Un Système Statistique National coordonné, intégrant toutes les parties prenantes aux 
statistiques officielles et produisant des statistiques démographiques, socio-économiques, et des 
domaines émergents de qualité nécessaires à la planification, au suivi et à l’évaluation des agendas et 
programmes de développement. » 

Le Gouvernement du Burundi félicite et remercie vivement tous ceux qui ont contribué à l’élaboration 
de la SNDS-III tant au niveau sectoriel que national. Il en est de même à tous nos partenaires 
techniques et financiers, spécifiquement la Banque Africaine de Développement (BAD) pour son 
appui technique et financier à l’élaboration de cette stratégie. Leur appui raffermit le Système 
Statistique du Burundi et l’encourage à s’élever au diapason des utilisateurs de nos statistiques. 

Le Gouvernement du Burundi s’engage fermement à mettre en œuvre les orientations stratégiques 
formulées par la présente stratégie de développement de la statistique afin d’asseoir un système 
statistique solide permettant aux utilisateurs d’avoir l’information statistique de qualité dont ils ont 
besoin. Pour ce faire, des moyens suffisants seront mobilisés pour mener à bon port toutes les activités 
et des efforts seront consentis pour lever les contraintes qui peuvent entraver la mise en œuvre de la 
stratégie. 

 

 

 

LE MINISTRE DES FINANCES, DU 
BUDGET ET DE LA PLANIFICATION 
ECONOMIQUE 

 

 

 

 

Dr Domitien NDIHOKUBWAYO 
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RESUME EXECUTIF 

La culture de la gestion stratégique du 
développement statistique est ancrée au Burundi 
avec l’élaboration de sa troisième stratégie de 
développement de la statistique. Depuis 2010, 
année initiale de la première stratégie, 
l’approche a été internalisée et est désormais 
systématique pour être durablement au service 
du développement national.  

Pour permettre au SSN de disposer des données 
statistiques fiables et à jour pour la prise de 
décisions pertinentes et pour le suivi et 
évaluation des stratégies de développement 
(sectorielles et nationales) et des agendas 
internationaux, le Burundi a élaboré, avec 
l’appui de la Banque africaine de 
développement, sa SNDS-III. La mise en œuvre 
de cette SNDS permettra de consolider les 
acquis des deux précédentes stratégies et de 
poursuivre les réformes afin d’améliorer 
davantage les performances du SSN.  

DIAGNOSTIC DU SSN 

Le diagnostic du SSN incluant le bilan de la 
mise en œuvre de la SNDS-II et l’état de lieu 
récent du SSN a mis en évidence les progrès 
réalisés notamment sur : (i) la gouvernance du 
SSN avec le fonctionnement régulier de ses 
organes ; (ii) l’implantation de la fonction 
statistique dans les ministères ; (iii) le 
développement de la production des statistiques 
grâce à la réalisation des enquêtes et la 
stimulation de la production des statistiques 
sectorielles ; (iv) l’amorce de la modernisation 
des infrastructures et méthodes de production 
statistique avec l’extension de la couverture de 
l’indice des prix à la consommation des 
ménages, les travaux de rénovation des comptes 
nationaux et la production de nouveaux 
indicateurs de la conjoncture économique. La 
réforme du cadre juridique prévue, a été lancée 
en mai 2021 avec la promulgation d’une 
nouvelle loi statistique. Les ressources 
humaines, financières et matérielles ont 
augmenté mais sont restées insuffisantes pour 
l’ensemble du système statistique. 

L’état des lieux du SSN a révélé que la demande 
des statistiques n’a cessé de croître notamment 
pour renseigner les indicateurs des différents 

programmes de développement et des efforts 
remarquables ont été déployés pour leur 
production. Celle-ci s’est effectivement accrue 
mais  reste  fragile  du  fait  de  sa  dépendance  aux  
enquêtes largement financées par les partenaires 
techniques et financiers (PTF). Le niveau de 
qualité reste encore insuffisant en raison de la 
mise en œuvre limitée du Cadre national 
d’assurance qualité des données.  

La production statistique sectorielle limitée à 
quelques structures, s’est améliorée. Cependant, 
elle est peu variée, souvent irrégulière et est 
assurée avec des outils techniques et de 
diffusion, généralement peu développés et 
inadéquats. Les statistiques des domaines vitaux 
et stratégiques (emploi, état civil et justice) sont 
moins développées et les statistiques des 
domaines émergents (environnement, genre, 
gouvernance) et de la protection sociale n’ont 
pas de dispositifs appropriés de production. Le 
SSN a aussi besoin de disposer de plus de 
capacités techniques et de ressources humaines, 
matérielles et financières. 

L’analyse diagnostic du SSN a permis de 
dégager ses forces, faiblesses, opportunités, 
menaces, enjeux et défis. Les principaux défis à 
relever sont :  

- Le développement de la fonction statistique 
et l’organisation de la coordination sectorielle 
pour un fonctionnement harmonieux du SSN ;  

- La pérennisation de la production régulière 
courante et de son financement par des 
ressources propres et suffisantes afin de réduire 
la dépendance aux enquêtes ; 

- L’appropriation du Cadre National 
d’Assurance de la Qualité des Données 
(CNAQD) et sa mise en œuvre effective pour 
renforcer la qualité des données ;  

- La réduction du gap des données afin de 
répondre de manière conséquente aux besoins 
des utilisateurs et favoriser l’expansion de la 
culture statistique ; 

- Le développement des capacités techniques 
et l’augmentation des ressources humaines, 
matérielles et financières. 

VISION ET AXES STRATEGIQUES 
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La vision du Gouvernement à l’horizon 2026 en 
matière statistique est de disposer « Un Système 
Statistique National coordonné, intégrant 
toutes les parties prenantes aux statistiques 
officielles et produisant des statistiques 
démographiques, socio-économiques, et des 
domaines émergents de qualité nécessaires à la 
planification, au suivi et à l’évaluation des 
agendas et programmes de développement. » 

Pour  la  réalisation  de  cette  vision,  la  SNDS-III  
est structurée en trois (3) axes stratégiques, neuf 
(9) objectifs opérationnels, vingt-huit (28) 
résultats et cent vingt (120) activités, organisés 
dans une Matrice de cadre logique axé sur les 
résultats. Les axes stratégiques sont :  

- Axe stratégique 1 : Rénovation du cadre 
réglementaire et renforcement de la 
gouvernance du SSN 

Cet axe vise à mettre le cadre réglementaire à 
niveau suite à la révision de la loi statistique 
intervenue en mai 2021 afin de renforcer la 
gouvernance, la cohérence et l’équilibre du 
SSN. Il comprend 2 axes opérationnels : (i) 
Rénover le cadre réglementaire et institutionnel 
du SSN ; (ii) Renforcer les mécanismes de 
gouvernance du SSN. 

- Axe  stratégique  2  :  Amélioration  de  la  
couverture et de la qualité de la 
production statistique 

Cet axe vise à accroître le volume et la qualité 
de la production statistique tout en la rendant 
accessible et en la valorisant. Le SSN doit 
digitaliser la collecte des données et livrer des 
produits de qualité obéissant aux standards 
internationaux et régionaux afin de répondre 
favorablement aux besoins de la planification et 
de la gestion du développement. L’axe 
stratégique 2 comprend quatre objectifs 
opérationnels : (i) Améliorer l'offre statistique 
pour le suivi et l’évaluation des politiques de 
développement ; (ii) Elargir le champ de 
couverture des données aux domaines non 
couverts en vue de la satisfaction de la demande 
tout en consolidant les acquis ; (iii) Améliorer et 
réaliser régulièrement la collecte de routine et 
des opérations courantes ; (iv) Améliorer la 
qualité, la diffusion, l’archivage et l’utilisation 
des données. 

- Axe stratégique 3 : Amélioration des 
ressources humaines, matérielles et 
financières du SSN. 

Afin  de  relever  les  défis  du  SSN  et  réussir  la  
mise en œuvre de la SNDS-III, des moyens 
importants humains, financiers et matériels 
seront  nécessaires.  Cet  axe  vise  à  doter  le  SSN 
de ressources adéquates de manière durable. Il 
comporte trois (3) objectifs opérationnels : (i) 
améliorer les ressources humaines du SSN ; (ii) 
renforcer les ressources matérielles du SSN et ; 
(iii) renforcer les ressources financières du SSN.  

PLAN D’ACTION, FINANCEMENT, SUIVI 
ET EVALUATION 

Le coût total du Plan d’action de la SNDS-III est 
estimé à 90.976,1 millions de BIF soit 40,03 
millions d’euros dont la quasi-totalité (92%) est 
orienté vers l’amélioration de la couverture et de 
la qualité de la production statistique et 
concentrée sur les deux premières années du fait 
des opérations de grande envergure à réaliser 
(RGPHAE, EDSB-IV, …). Le financement sera 
assuré par le gouvernement du Burundi (20,6%) 
et les Partenaires techniques et financiers 
(79,4%). 

Le dispositif institutionnel de suivi et évaluation 
de la mise en œuvre de la SNDS-III est celui 
prescrit par la loi statistique en vigueur. Au 
sommet, le Comité National de l’Information 
Statistique  (CNIS)  organe  supérieur  de  la  
coordination. Au niveau intermédiaire, le 
Comité Technique de l’Information Statistique 
(CTIS) et l’Autorité statistique nationale 
assurant la coordination technique du SSN. A la 
base, les services statistiques sectoriels chargés 
d’exécuter directement les activités inscrites au 
Plan d’action de la SNDS-III dans leurs 
domaines de compétence. 

La  mise  en  œuvre  de  la  SNDS-III  se  fera  à  
travers des plans d’action annuels et le suivi et 
évaluation à travers les rapports d'activités du 
SSN,  et  les  rapports  d’évaluation  de  la  SNDS  
(une évaluation à mi-parcours et une évaluation 
finale). Elle pourrait être entravée par un certain 
nombre de risques. Le Gouvernement réaffirme 
son engagement politique en faveur du 
développement de la statistique et entend 
prendre des mesures appropriées pour lever les 
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INTRODUCTION 

Depuis dix ans, les autorités du Burundi ont engagé plusieurs initiatives en vue de renforcer les 
capacités du SSN et permettre la prise de décision basée sur les statistiques. C’est dans ce cadre que le 
pays s’est doté successivement de deux stratégies nationales de développement de la statistique 
couvrant respectivement les périodes 2010-2014 et 2016-2020. La mise en œuvre de ces deux 
stratégies a permis des avancées significatives au niveau notamment du cadre juridique régissant les 
activités statistiques, de l’amélioration de la qualité des produits et de la satisfaction de la demande. 

Les principaux résultats de la mise en œuvre des deux premières stratégies ont été entre autres la mise 
en place d’un arsenal juridique y compris celui du Cadre National d’Assurance Qualité des Données 
(CNAQD). Le CNAQD a permis la production des données statistiques de qualité couvrant plusieurs 
domaines de la vie de la nation. A l’actif de ces deux stratégies, on note aussi la réalisation de 
plusieurs enquêtes d’envergure nationale comme l’Enquête Démographique de Santé du Burundi 
(EDSB), l’Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages au Burundi (ECVMB), l’Enquête Nationale 
Agricole du Burundi (ENAB), etc. La fonction et la production statistique ont également été promues 
au sein des ministères. 

Malgré  ces  acquis,  le  SSN  souffre  encore  de  faiblesses  qui  réduisent  ses  capacités  à  répondre  
efficacement à la demande de plus en plus importante et exigeante. Il s’agit notamment des faiblesses 
en termes principalement d’organisation de la coordination sectorielle, de l’équilibre et de la 
cohérence du SSN, de la couverture des domaines statistiques émergents et de la diffusion des 
données. 

Par ailleurs, la SNDS constitue le cadre de référence et d’orientation en matière de production des 
statistiques nécessaires au suivi des politiques et programmes nationaux et internationaux de 
développement. Cela nécessite de renforcer son alignement aux orientations de ces cadres stratégiques 
de développement. 

Le gouvernement a donc entrepris, avec l’appui technique et financier de la Banque Africaine de 
Développement, l’élaboration d’une nouvelle stratégie de développement de la statistique. Cette 
stratégie offre aux différentes parties prenantes (producteurs, utilisateurs, gouvernement et PTF), un 
cadre de dialogue pour une meilleure coordination des activités et des ressources, une harmonisation 
des outils méthodologiques et une amélioration de la production et de l’utilisation de l’information 
statistique. Sa mise en œuvre permettra d’améliorer l’efficacité du suivi et évaluation des agendas 
internationaux et nationaux de développement ainsi que les Plans Communaux de Développement 
Communautaire (PCDC). 

Outre l’introduction et la conclusion, le présent document de stratégie est structuré en sept parties : (i) 
Contexte et justification ; (ii) Processus d’élaboration de la SNDS-III ; (iii) Diagnostic du système 
statistique national ; (iv) Mission, vision et axes stratégiques ; (v) Plan d’action ; (vi) Financement de 
la SNDS-III et ; (vii) Mise en œuvre, suivi et évaluation de la SNDS-III. 

  



9 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1.1 Au niveau international et régional 

Le Burundi a souscrit à l’Agenda 2030 des Nations unies relatifs aux Objectifs de développement 
durable (ODD), l’Agenda 2063 de l’Union Africaine intégrés dans le PND 2018-2027 du pays et à 
l’Agenda 2050 de la Communauté économique Est Africaine (CEA). Les mécanismes d’évaluation de 
ces cadres de développement comprennent des indicateurs visant à mesurer les progrès réalisés. 

Les Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union africaine ont mis en place en janvier 2018 une 
stratégie continentale pour le développement des statistiques en Afrique pour les dix (10) prochaines 
années dénommée « Deuxième Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique pour la 
période 2017-2026 » (SHaSA 2). Cet engagement décennal, socle pour la production des indicateurs 
de suivi et évaluation des agendas 2030 et 2063, est mise en œuvre au niveau national à travers les 
SNDS.  

Le 3 février 2009 à Addis-Abéba (Ethiopie), ils avaient adopté la Charte africaine de la statistique qui 
définit les principes et les règles déontologiques devant régir la production des statistiques dans les 
Etats membres. 

1.2 Au niveau national 

Le Burundi s’est fortement impliqué dans la formulation des grandes initiatives statistiques auxquelles 
il a souscrit. Il s’agit principalement de (i) la Charte Africaine de la Statistique ; (ii) la Stratégie 
d’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA) ; (iii) la Stratégie Africaine pour la mise en 
œuvre du SCN 2008 et (iv) des Stratégies régionales de développement de la statistique des 
Communautés Economiques Régionales (CEEAC, COMESA, CEA) dont les pays est membre. 

A la suite de la ratification de la Charte Africaine de la Statistique en mai 2014, le Burundi vient de 
réviser sa loi statistique pour pallier certaines insuffisances et corriger certaines lacunes pour rendre le 
SSN du Burundi plus performant. Le rôle des organes de gouvernance mis en place, en particulier le 
Comité National de l’Information Statistique (CNIS), le Comité Technique de l’Information 
Statistique (CTIS) et l’Autorité statistique nationale, devient très important pour réussir l’évolution du 
SSN.  

En 2019, le Burundi a procédé à la révision de la SNDS-II pour renforcer son arrimage au PND et à la 
SHaSA 2. La SNDS-II étant arrivée à terme en 2020, et face à une demande sans cesse croissante en 
données statistiques multisectorielles, il est nécessaire d’élaborer une nouvelle SNDS prenant en 
compte les préoccupations nationales en matière de données statistiques et intégrant les orientations et 
recommandations internationales en la matière, notamment celles contenues dans la Charte africaine 
de la statistique et la SHaSA 2. 
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II. PROCESSUS D’ELABORATION DE LA SNDS-III 

Le processus d’élaboration de la SNDS-III a été mené parallèlement à celui des stratégies sectorielles 
de développement des statistiques du Ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des 
Droits de la personne humaine et du Genre ainsi que du Ministère de la Justice. 

2.1 Cadre institutionnel et gestion du processus 

Le dispositif institutionnel d’élaboration de la SNDS-III s’est appuyé sur le cadre institutionnel du 
SSN en vigueur au moment du lancement des travaux. La SNDS-III est élaborée sous l’égide du CNIS 
qui a pour mission de définir et de suivre la mise en œuvre des stratégies de développement de la 
statistique au Burundi en s’appuyant sur le CTIS. 

Pour renforcer l’inclusion des structures du SSN ainsi que l’appropriation et la fonctionnalité du 
processus, un comité de pilotage (CoPil) multisectoriel chargé de la coordination technique de la 
SNDS-III doté d’un Secrétariat (ST-CoPil) étaient prévus d’être mis en place. Le CoPil n’a pas été mis 
en place pour des raisons budgétaires. Toutefois, les quatre (4) groupes techniques sectoriels ad hoc 
chargés de l’exécution des études et travaux techniques d’élaboration de la SNDS-III ainsi que son 
Secrétariat ont été constitués.  

2.2 Approche méthodologique 

La SNDS-III du Burundi a été élaborée sur la base des lignes directrices sur les SNDS version 2.3 de 
PARIS21. Elle s’est reposée également sur les orientations et recommandations de la SHaSA 2. Sur la 
base des orientations méthodologiques édictées en la matière, une feuille de route pour l’élaboration de 
cette SNDS a été élaborée. Elle prévoyait la conduite des travaux en cinq (5) étapes ci-après dont les 
produits devaient être validés à l’issue des ateliers : 

- Etape 1 : Activités préliminaires ; 
- Etape 2 : Établissement et analyse du diagnostic ; 
- Etape 3 : Formulation de la vision et définition des stratégies ; 
- Etape 4 : Élaboration du plan d’action et finalisation du document de la SNDS-III ; 
- Etape 5 : Préparation de la mise en œuvre de la SNDS-III. 

Suivant les principes édictés dans ces cadres méthodologiques régissant l’élaboration des SNDS, la 
dimension participative et l’inclusion de toutes les parties prenantes du SSN y compris les partenaires 
techniques et financiers (PTF) sont déterminantes pour une bonne appropriation de la stratégie. A cet 
effet, tous les différents rapports d’étapes du processus d’élaboration devaient être validés au cours des 
ateliers réunissant les comités sectoriels ou l’ensemble des acteurs du SSN pour renforcer 
l’appropriation. 

2.3 Mise en œuvre de la feuille de route d’élaboration de la SNDS-III 

La feuille de route initiale du processus d’élaboration de la SNDS-III adoptée par le CTIS au cours de 
sa réunion ordinaire tenue du 16 au 21 juin 2020, prévoyait la fin des travaux au 31 décembre 2020. 
Cette feuille de route a été réajustée ainsi que l’organisation des travaux de l’étape 2 avec l’appui de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) sollicité en juin 2020 et mis en place en juillet 2020. Ce 
réajustement avait pour objectif d’aligner le processus sur les lignes directrices en vigueur.  

Le lancement officiel du processus d’élaboration de la SNDS-III a eu lieu le 30 septembre 2020. 
Cependant, les travaux d’élaboration de la SNDS-III n’ont véritablement commencé qu’en janvier 
2021 avec le renforcement du secrétariat technique par 2 consultants nationaux mis à disposition par la 
BAD.  

Les travaux ont été conduits suivants les cinq étapes prévues mais la mise en œuvre de la feuille de 
route révisée a connu beaucoup de difficultés dues essentiellement à la crise sanitaire liée à la 
pandémie à corona virus (Covid-19) et aux contraintes budgétaires qui n’ont pas permis de tenir 
l’agenda. En effet, les restrictions des déplacements et le régime du télétravail en vigueur, ont réduit 
l’appui technique de la Banque en virtuel avec les difficultés liées à ce mode d’intervention. 
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Par  ailleurs,  les  ateliers  sous  sectoriels  et  du  SSN prévus  pour  la  validation  des  produits  de  chaque  
étape afin de renforcer l’appropriation et l’inclusivité du processus n’ont pas systématiquement eu 
lieu. Ces ateliers étaient initialement prévus d’être financés par le gouvernement et la BAD. Les 
conditions du télétravail n’ont pas permis à la BAD de libérer sa contribution. Le gouvernement a 
financé deux ateliers de travail des groupes techniques sectoriels.  

Finalement, les formats et les dispositifs d’élaboration, de validation et de consolidation des différents 
documents et livrables ont été simplifiés. Le Secrétariat technique (ST/SNDS-III) chargé de 
l’élaboration de la SNDS-III a organisé des rencontres bilatérales avec des représentants des sectoriels 
sur des points spécifiques. Le ST/SNDS-III et l’expert de la BAD ont procédé à une pré-validation des 
rapports des différentes phases et le rapport synthèse de la SNDS-III. Le gouvernement s’est engagé à 
financer un atelier pour la validation de tous les produits du processus de la SNDS-III et des deux 
stratégies sectorielles. 
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III. DIAGNOSTIC DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL 

3.1 ETAT DES LIEUX DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL 

3.1.1 Cadre juridique, institutionnel et de coordination 

Le cadre juridique en vigueur au moment du diagnostic répondait aux normes et directives en vigueur 
en matière statistique. Cependant, sa mise en application a révélé la faiblesse de la coordination 
sectorielle et déconcentrée marquée par la quasi-absence des relations fonctionnelles et opérationnelles 
horizontales. Le dialogue sectoriel était donc faible du fait notamment de la non mise en place des 
groupes de travail statistique du Comité technique de l’information statistique (CTIS). 

L’adoption de la Charte africaine de la statistique par le Burundi en 2014, a rendu nécessaire de 
conférer, aux principes et normes régissant la production statistique, la même force juridique que celle 
de cette  charte.  C’est  ainsi  que la  loi  statistique a  été  révisée pour se  conformer à  ces  principes et  y  
intégrer ceux de la SHaSA 2. Cette réforme a donné lieu à la Loi n°1/08 du 20 mai 2021 portant 
modification de la Loi n°1/17 du 25 septembre 2007 portant organisation du Système statistique au 
Burundi.  

La nouvelle loi instaure les principes devant régir la production statistique et définit le SSN ainsi que 
ses différentes composantes. Les principales innovations de la Loi n°1/08 du 20 mai 2021 sont : 

- son alignement sur la Charte africaine en adoptant la plupart des règles déontologiques et de 
bonnes pratiques énoncées dans cette charte pour le développement des systèmes statistiques ; 

- le renforcement des organes de coordination avec la création d’une Autorité Statistique 
Nationale qui assure la coordination technique des activités statistiques.  

Au terme de la nouvelle loi statistique, le SSN est « l’ensemble des services publics et parapublics qui 
produisent des statistiques officielles sur l'ensemble des domaines de la vie de la Nation ou ayant en 
charge la formation des statisticiens ou des démographes ». Il comprend : 

- le Comité National de l'Information Statistique (CNIS) qui est l’organe consultatif national du 
SSN ; 

- le Comité Technique de l'Information Statistique (CTIS) qui est l’organe d’appui technique du 
CNIS ; 

- l'Autorité Statistique Nationale qui est l’organe chargé de la coordination technique des 
activités  du  SSN.  Elle  assure  le  secrétariat  technique  permanent  du  CNIS  ainsi  que  la  
présidence du CTIS ; 

- les services chargés d'élaborer des données statistiques placés auprès des départements 
ministériels, des organismes publics et parapublics ; 

- les écoles, les institutions nationales et les centres de formation statistique ou démographique. 

Les textes d’application étant en cours de validation, l’étendue des missions ainsi que le cadre 
organisationnel et de fonctionnement du CNIS, du CTIS et de l’Autorité Statistique Nationale ne sont 
pas encore définis.  

3.1.2 Ressources humaines, financières et matérielles 

Les ressources humaines sont insuffisantes tant en quantité qu’en qualité pour l’ensemble du système 
statistique et n’ont pas beaucoup augmenté entre 2018 et 2020. Elles comprennent majoritairement des 
statisticiens et démographes (entre 56 et 61% selon les années), suivis des profils connexes 
d’économistes et informaticiens (entre 19 et 30%). Le SSN est affecté par les mesures prises pour 
maîtriser les dépenses publiques en vue de faire face aux déséquilibres budgétaires consécutifs à la 
crise sociopolitique de 2015.  

Le recrutement de nouveaux agents dans l’administration (sauf la santé et l’éducation) est suspendu 
depuis 1996 excepté le remplacement de ceux admis à faire valoir leurs droits à la retraite, les décès et 
les départs volontaires. En dépit des dérogations à ces mesures consenties pour le SSN par le 
gouvernement et qui ont permis le recrutement de statisticiens à titre exceptionnel, le SSN continue de 
souffrir du manque de personnel statisticien et démographe. 
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Les ressources financières dédiées aux activités statistiques sont insuffisantes et dépendent fortement 
des sources extérieures même si le gouvernement déploie des efforts pour mobiliser des ressources 
propres. En effet, de 2016 à 2020, la part des financements extérieurs a varié de 94 à 97% tandis que 
celle des financements propres, en baisse, est passée de 6,1 à 5,2%. 

Les ressources matérielles (informatique et roulant) et les infrastructures, les bâtiments abritant les 
services du SSN méritent d’être renforcés et dans beaucoup de cas renouvelés. Un nouveau siège de 
l’ISTEEBU est prévu d’être construit.  

3.1.3 Production statistique 

La production statistique couvre le secteur de statistiques démographiques, sociales et judiciaires ; le 
secteur des statistiques économiques et financières et ; le secteur des statistiques rurales, de 
l’environnement et de la gouvernance. Elle s’est accrue mais reste fragile du fait de sa dépendance aux 
enquêtes largement financées par les partenaires au développement.  

La production statistique sectorielle limitée à quelques structures, s’est améliorée. Cependant, elle est 
souvent irrégulière et est assurée avec des outils techniques et de diffusion, généralement peu 
développés et inadéquats. Les statistiques des domaines vitaux et stratégiques (emploi, état civil et 
justice) sont moins développées et les statistiques des domaines émergents (environnement, genre, 
etc.) et de la protection sociale n’ont pas assez de dispositifs appropriés de production. 

Les données socio-démographiques proviennent principalement des enquêtes auprès des ménages et 
des Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat (RGPH) et sont produites suivant des 
méthodologies standardisées. Toutefois, les données censitaires sont vieilles de plus de 13 ans alors 
qu’elles ne devraient pas dépasser 10 ans.  

Les statistiques économiques et financières sont pluridisciplinaires, transversales et impliquent de 
nombreuses parties prenantes. La demande de ces statistiques n’a cessé de croître et des efforts 
remarquables ont été réalisés pour améliorer leur couverture et régularité. Les comptes nationaux selon 
le SCN 2008 sont disponibles pour l’année 2018 et de nouveaux indicateurs sont régulièrement 
produits (ICAB, IPPAB, ICCLB, …). Des enquêtes auprès des entreprises et des ménages ainsi que 
l’Enquête sur le Commerce Transfrontalier Informel au Burundi sont menées en vue d’améliorer les 
statistiques économiques et financières. 

Les statistiques de l’environnement de nature transversale proviennent de plusieurs sources et 
structures. Néanmoins, elles souffrent de l’absence de la coordination sectorielle car les groupes de 
travail de CTIS ne sont pas mis en place. En conséquence, les normes conceptuelles et 
méthodologiques régissant ces statistiques ne sont pas véritablement observées et leur comparabilité 
est faible. La Stratégie Nationale de Développement des Statistiques de l’Environnement de 2018-
2022 (SNDSE 2018-2022) élaborée par le Burundi en 2017 et visant entre autres la mise en œuvre du 
Cadre pour le Développement des Statistiques de l’Environnement (CDSE 2013) des Nations-unies 
n’a pas connu d’avancée dans sa mise en œuvre. 

3.1.4 La qualité des données statistiques  

De façon générale, la qualité des données produites dans le système statistique national du Burundi 
respecte les critères édictés dans le CNAQD que ce soit au niveau du processus de production ou de la 
gestion des produits statistiques. Toutefois, lors des phases de traitement et d’analyse des données, on 
ne recourt pas au calcul des indicateurs nécessaires pour statuer sur la qualité des données produites.  

Il est aussi à noter que tout le processus de production n’est pas suffisamment documenté pour garder 
la mémoire pour ceux qui pourraient entreprendre des travaux similaires dans l’avenir. L’archivage 
des documents, micro et macro données, métadonnées et résultats issus des opérations statistiques est 
faible et utilise des moyens rudimentaires. Les données du RGPH, sources statistiques clés, datant de 
2008 entachent les échantillonnages des enquêtes et les indicateurs.  
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3.1.5 Satisfaction de la demande 

La  demande  statistique  émanant  du  cadre  de  résultats  des  ODD  est  satisfaite  à  68%  en  2019.  
Cependant, parmi les indicateurs des ODD disponibles, 81% sont vieux d’environ 2,29 ans et 19% 
sont à jour. Les indicateurs les plus récents sont ceux dont les données proviennent des enquêtes tandis 
que tous les indicateurs dont les données proviennent des sources administratives ne sont pas à jour. Il 
en est de même des indicateurs dont les données proviennent des RGPH en raison du retard de cette 
opération. 

La dernière enquête sur la satisfaction des utilisateurs réalisée en 2019 a révélé que 52,1% des 
utilisateurs de données sont globalement satisfaits des statistiques officielles. L’enquête a montré 
également une absence de données dont les utilisateurs ont besoin. Ainsi, les principales pistes 
d’amélioration de la satisfaction des utilisateurs qui ont été proposées sont : la diversification des 
données pour tenir compte de nouveaux besoins de ceux-ci, la disponibilité des données à temps, la 
fiabilité, l’amélioration des canaux de diffusion, le recueil de l’avis de l’ISTEEBU avant toute 
production statistique pour garantir la qualité ainsi que le respect des normes et, enfin, la centralisation 
des données. 

3.2 FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES 

3.2.1 Forces 

Les principaux atouts dont bénéficie le SSN du Burundi pour l’amélioration de ses performances sont :  

- Existence d’un Cadre légal et réglementaire favorable régissant le SSN ; 
- Dynamisme de la coordination nationale (au sommet) ; 
- Existence des instruments d’orientation stratégique (Vision Burundi 2025 ; PND 2018-2027 ; 

Vision EAC 2050 ; Agenda 2063 de l’UA ; ODD 2030 ; SNDS-I et SNDS-II) dont le suivi et 
évaluation stimule la production statistique ; 

- Directive gouvernementale pour la création des structures statistiques au sein des ministères, 
des entreprises publiques et des régions et pour leur dotation en ressources ; 

- Existence du cadre national d’assurance qualité des données, du code de bonnes pratiques, du 
recueil des concepts des définitions et des nomenclatures utilisés dans le SSN du Burundi ; 

- Disponibilité des ressources humaines qualifiées formées dans les structures nationales. 

3.2.2 Faiblesses 

- Documents de politique de développement insuffisamment vulgarisés et évalués ; 
- Faible mise en œuvre des orientations du gouvernement en matière du développement de la 

fonction statistique dans les ministères du fait des difficultés économiques ; 
- Coordination intersectorielle quasi inexistante ; 
- Insuffisance des capacités en quantité et en qualité des ressources humaines affectées aux 

activités statistiques ; 
- Faible performance des services statistiques sectoriels pour s’approprier du processus de 

production ; 
- Production statistique faible en quantité et en qualité suite à une demande toujours croissante 

des utilisateurs ; 
- Inactivité du Groupe sectoriel statistique. 

3.2.3 Opportunités 

- Directive du Gouvernement pour l’élaboration des stratégies sectorielles de développement 
afin d’accélérer la mise en œuvre du PND ; 

- Grande volonté politique de développer la fonction statistique au sein des Ministères, des 
entreprises publiques et des régions ; 

- Engagement des PTF à accompagner le développement statistique du Burundi. 

3.2.4 Menaces 

- Désengagement du Gouvernement et des partenaires de ces activités ; 
- Risques de récession de l’économie mondiale ; 
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- Insuffisance des capacités de l’ISTEEBU à soutenir le développement en perspective des 
statistiques dans les ministères. 
 

3.3 DEFIS ET ENJEUX 

Les principaux défis à relever sont :  

- Le développement de la fonction statistique et l’organisation de la coordination sectorielle 
pour un fonctionnement harmonieux du SSN ;  

- La pérennisation de la production régulière courante et de son financement par des ressources 
propres et suffisantes afin de réduire la dépendance aux enquêtes ; 

- L’appropriation du Cadre National d’Assurance de la Qualité des Données (CNAQD) et sa 
mise en œuvre effective pour renforcer la qualité des données ;  

- La réduction du gap des données afin de répondre de manière conséquente aux besoins des 
utilisateurs et favoriser l’expansion de la culture statistique ; 

- Le développement des capacités techniques et l’augmentation des ressources humaines, 
matérielles et financières. 

IV. MISSION, VISION ET AXES STRATEGIQUES 

4.1 MISSION ET VISION 

Les principaux défis et enjeux relevés au niveau du diagnostic du Système statistique national ont 
inspiré la formulation de la vision et les orientations stratégiques dans le cadre de la SNDS-III.  

Le Système statistique du Burundi se donne pour mission de « fournir, au Gouvernement et aux 
différents utilisateurs, les statistiques de qualité relatives à tous les domaines de la vie nationale ». 

Dans cette perspective, le Burundi a pris un engagement pour les cinq prochaines années de relever les 
défis et enjeux du SSN en se donnant la vision de devenir : « Un Système Statistique National 
coordonné, intégrant toutes les parties prenantes aux statistiques officielles et produisant des 
statistiques démographiques, socio-économiques, et des domaines émergents de qualité nécessaires à 
la planification, au suivi et à l’évaluation des agendas et programmes de développement. » 

4.2 AXES STRATEGIQUES ET OBJECTIFS OPERATIONNELS 

4.2.1 Considérations générales 

La SNDS-III est structurée en trois (3) axes stratégiques et neuf (9) objectifs opérationnels dont 
l’atteinte est sous-tendue par vingt-huit (28) résultats à travers l’exécution des activités assignées 
permettant de réaliser la vision du SSN. Les trois axes stratégiques sont : 

- Axe 1 : Rénovation du cadre réglementaire et renforcement de la gouvernance du Système 
Statistique National 

- Axe 2 : Amélioration de la couverture et de la qualité de la production statistique  
- Axe 3 : Amélioration des ressources humaines, matérielles et financières du SSN. 

Chaque axe se décompose en objectifs opérationnels étant une formulation positive des problèmes 
identifiés dont les causes donnent lieu aux mesures ou actions à mener pour atteindre ledit objectif. La 
pertinence du choix de cet axe découle de son articulation avec la vision stratégique d’une part et, de 
leur forte interdépendance d’autre part.  

L’objectif global à atteindre sous-tendant cette vision et cette mission pour l’horizon de la SNDS III 
2022-2026 est « d’assurer la disponibilité, la qualité des données, le développement des statistiques 
des domaines émergents et le renforcement de la coordination du système statistique national pour 
rendre le SSN plus apte à répondre aux besoins de la planification et suivi-évaluation des politiques, 
programmes et projets de développement ». 

Les  axes  stratégiques,  les  objectifs  opérationnels  et  les  résultats  de  la  SNDS-III  sont  codifiés  de  la  
manière suivante : « A matérialise ‘‘axe stratégique’’, O ‘‘objectif opérationnel’’ et R ‘‘résultat 
attendu’’ . Ainsi, les axes stratégiques sont codifiés Ai (i=1,2,3). Au sein d’un axe stratégique i, ayant 
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J objectifs opérationnels (O), ces objectifs sont codifiés AiOj (j=1,…, J). Les K résultats attendus pour 
un objectif opérationnel j dans un axe stratégique Ai sont notés AiOjRk (k=1…. K). Par la suite, les p 
activités sont notées AiOjRk.p (p=1,…, P) ». 

Exemple la 3ème activité  retenue  pour  le  2ème résultat conditionnant l’atteinte du 1er objectif 
opérationnel du 2ème axe stratégique sera notée : A2O1R2.3. 

4.2.2 Description des axes stratégiques 

Axe stratégique 1 : Rénovation du cadre réglementaire et renforcement de la gouvernance du 
Système Statistique National  

L’axe 1 : Rénovation du cadre réglementaire et renforcement de la gouvernance du Système 
Statistique National, vise à mettre le cadre réglementaire à niveau suite à la révision de la loi 
statistique intervenue en mai 2021 afin de renforcer la gouvernance, la cohérence et l’équilibre du 
SSN. Il comprend 3 axes opérationnels : (i) Rénover le cadre réglementaire et institutionnel du SSN ; 
(ii) Renforcer les mécanismes de gouvernance du SSN. Il s’agira de : 

- adapter à la nouvelle loi, les textes des organes de la coordination statistique que sont CNIS; le 
Comité Technique de l'Information Statistique (CTIS) et l’Autorité Statistique Nationale. La 
nouvelle loi statistique a en effet institué l’Autorité Statistique Nationale « organe public 
chargé de la coordination technique des activités du SSN. Les attributions et les règles de 
fonctionnement de cet organe seront définies et induiront en conséquence un réajustement des 
textes du CNIS et du CTIS ainsi qu’une révision des attributions et de l’organigramme de 
l’ISTEEBU ; 

- rehausser et renforcer la fonction statistique au sein des ministères et des communes en 
relevant le statut administratif des structures chargées de la production statistique dans les 
ministères et en créant des services statistiques au sein des entités sous tutelle des ministères 
ainsi que dans chaque commune du Burundi ;  

- renforcer la gouvernance statistique en rendant effectif le dialogue sectoriel par la mise en 
place et l’opérationnalisation des groupes de travail statistique du CTIS. La coordination 
statistique favorisera le développement et la performance des systèmes statistiques sectoriels 
et in fine l’équilibre du SSN. 

Tableau 1 : Axe stratégique 1, objectifs opérationnels et résultats de la SNDS-III 

Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats 
A1 : Axe stratégique 1 : Rénovation du cadre réglementaire et renforcement de la 
gouvernance du Système Statistique National  
A1O1 : Objectif opérationnel 1. Rénover le cadre règlementaire et institutionnel du SSN 
A1O1R1 : Résultat 1. Les textes du CNIS, CTIS et de l'autorité statistique du Burundi sont 
élaborés conformément à la nouvelle loi statistique 
A101R2 : Résultat 2. Le dispositif institutionnel du SSN est renforcé 
A101R3 : Résultat 3. Le cadre organisationnel et opérationnel de l’Autorité statistique du 
Burundi est rénové 
A1O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcement des mécanismes de 
gouvernance/coordination du SSN  
A1O2R1 : Résultat 1. La coordination du SSN est assurée 
A1O2R2 : Résultat 2. La coordination sectorielle est renforcée 

Axe stratégique 2 : Amélioration de la couverture et de la qualité de la production statistique 

Cet axe vise à accroître le volume et la qualité de la production statistique tout en la rendant accessible 
et en la valorisant. Le SSN doit digitaliser la collecte des données et livrer des produits de qualité 
obéissant aux standards internationaux et régionaux afin de répondre favorablement aux besoins de la 
planification et de la gestion du développement. 
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Il comprend quatre objectifs opérationnels : (i) Améliorer l'offre statistique pour le suivi et évaluation 
des politiques de développement ; (ii) Elargir le champ de couverture des données aux domaines non 
couverts en vue de la satisfaction de la demande tout en consolidant les acquis ; (iii) Améliorer et 
réaliser régulièrement la collecte de routine et des opérations courantes ; (iv) Améliorer la qualité, la 
diffusion, l’archivage et l’utilisation des données. Un accent sera mis sur :  

- l’amélioration du taux de renseignement des indicateurs du cadre des résultats du 
développement (PND, ODD) en organisant et développant les sources administratives en vue 
de réduire la dépendance des indicateurs aux enquêtes auprès des ménages. Les enquêtes et 
recensements périodiques ou ponctuels seront organisés ; 

- l’arrimage de la production des statistiques sectorielles aux politiques sectorielle de 
développement afin d’accompagner les orientations en rapport avec la mise en œuvre du PND 
au niveau de chaque ministère. Conformément aux orientations du gouvernement, des efforts 
sont en train d’être déployés pour que chaque secteur soit doté d’une politique de 
développement en vue d’optimaliser la mise en œuvre du Plan national de développement 
(PND). Il importe de mettre en œuvre un dispositif de production de statistiques capable de 
répondre au suivi et évaluation de ces politiques sectorielles de développement et élaborer 
régulièrement un rapport sur l'état des indicateurs de leur suivi et évaluation ; 

- la poursuite de la production des statistiques de routine et la réalisation des opérations de 
collecte courantes. Leur production sera rendue plus régulière et la publication des bulletins et 
annuaires sera systématisée. Une attention particulière sera portée sur les secteurs peu 
opérationnels notamment les secteurs émergents (genre, environnement et gouvernance) et 
stratégiques (justice, protection sociale, solidarité, la promotion des droits humains). Les 
nouvelles technologies seront au centre de la production des statistiques de la justice et le 
CDSE guidera la production des statistiques de l’environnement ; 

- l’amélioration de la qualité, l’accessibilité et la valorisation des données et renforcer la culture 
statistique. Pour ce faire, le cadre national d’assurance qualité sera actualisé et vulgarisé pour 
renforcer sa connaissance et son utilisation en vue d’améliorer l’utilisation des normes et 
l’harmonisation statistique. L’archivage électronique et les bases de données seront 
développés pour améliorer l’accès aux données et favoriser leur utilisation comme le prévoit le 
décret n°100/085 du 15 juillet 2018 portant Cadre national de collecte, de diffusion, d’accès ; 
d’archivage et de sécurisation des données et des micro-données. Ce dernier spécifie que 
l’accès aux micro-données est autorisé lorsque celles-ci ont déjà fait objet de traitement, 
d’analyse et de publication d’au moins un rapport définitif. Il est important de spécifier que la 
signature d’une convention est prévue pour garantir le respect de la confidentialité. 

En plus, l’exécution de la convention signée entre l’ISTEEBU et l’Institut de Statistiques 
Appliquées de l’Université du Burundi sera renforcée afin de développer la formation de 3ème 
cycle pour promouvoir la valorisation des données à travers les analyses thématiques 
approfondies dans le cadre des travaux de recherche des jeunes statisticiens en formation dans 
cet établissement ; 

- une stratégie de communication intégrée sera également élaborée et mise en œuvre pour 
promouvoir la culture statistique. 
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Tableau 2 : Axe stratégique 2, objectifs opérationnels et résultats de la SNDS-III 
Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats 

A2 : Axe stratégique 2. Amélioration de la couverture et la qualité de la production 
statistique  
A2O1 : Objectif opérationnel 1. Améliorer l'offre statistique pour le suivi et évaluation des 
politiques de développement   
A2O1R1 : Résultat 1. Le SSN est interconnecté et la collecte des données digitalisée 
A2O1R2 : Résultat 2. L'offre des statistiques pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des 
ODD et du PND est améliorée et les indicateurs périodiquement renseignés 
A2O1R3 : Résultat 3. L'offre des statistiques pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des 
politiques sectorielles est améliorée et les indicateurs périodiquement renseignés 
A2O1R4 : Résultat 4. Les indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre des PCDC sont 
périodiquement renseignés 
A2O2 : Objectif opérationnel 2.  Elargir et améliorer le champ de la production statistique 
aux domaines émergents et non couverts en vue de la satisfaction de la demande 
A2O2R1 : Résultat 1. Les statistiques de l'état-civil sont renforcées 
A2O2R2 : Résultat 2. Les statistiques de l'inclusion sociale sont produites 
A2O2R3 : Résultat 3. Les statistiques de l'environnement sont améliorées et renforcées 
A2O2R4 : Résultat 4. Les opérations statistiques sont réalisées 
A2O3 : Objectif opérationnel 3.  Améliorer et réaliser régulièrement la collecte de routine et 
des opérations courantes 
A2O3R1 : Résultat 1. Les statistiques judiciaires sont améliorées et produites régulièrement 
A2O3R2 : Résultat 2. La production statistique courante des services sectoriels est régulière 
A2O3R3 : Résultat 3. Les opérations courantes sont réalisées 
A2O4 : Objectif opérationnel 4.  Améliorer la qualité, la diffusion, l’archivage et 
l’utilisation des données 
A2O4R1 : Résultat 1.  Le cadre national d'assurance qualité est approprié par le SSN 
A2O4R2 : Résultat 2. L'accès aux données statistiques est facilité par l’adoption des méthodes 
moderne d’archivage et de diffusion  
A2O4R3 : Résultat 3. La recherche-développement en matière statistique est promue 

Axe stratégique 3. Amélioration des ressources humaines, financières et matérielles du SSN 

Afin de relever les défis du SSN et réussir la mise en œuvre de la SNDS-III, des moyens importants 
humains, financiers et matériels seront nécessaires. Cet axe 3 vise à doter de manière durable de 
ressources adéquates. Il comporte trois (3) objectifs opérationnels : (i) améliorer les ressources 
humaines du SSN ;  (ii)  renforcer  les  ressources matérielles  du SSN et  ;  (iii)  renforcer  les  ressources 
financières du SSN.  

- Améliorer les ressources humaines du SSN : Fort de l’ouverture des écoles nationales de 
formation statistique pourvoyeurs de statisticiens, une étude des besoins du SSN en ressources 
humaines sera élaborée et mise en œuvre. La mise en œuvre du plan de formation continue en 
cours va se poursuivre et sera renouvelée à la fin de l’année 2022 pour 4 ans.  

- Renforcer les ressources matérielles du SSN : Il s’agira de construire le nouveau siège propre 
à l’ISTEEBU et de doter les nouvelles directions et services statistiques de locaux et de 
moyens de travail adéquats. La modernisation des équipements et matériels de travail des 
structures du SSN sera également assurées.  
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- Améliorer les ressources financières du SSN : Les activités de cet objectif opérationnel 
consisteront à conduire un plaidoyer vigoureux en faveur de la statistique et en instaurant le 
dialogue des PTF autour de la statistique avec la réactivation du Groupe sectoriel statistique. Il 
s’agira également de renouer le dialogue avec les partenaires en vue de mettre en place un 
Pacte sur la Révolution des données. 

Tableau 3 : Axe stratégique 3, objectifs opérationnels et résultats de la SNDS-III 

Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats 

A3 : Axe stratégique 3. Amélioration des ressources humaines, matérielles et financières du SSN 
A3O1 : Objectif opérationnel 1.  Améliorer les ressources humaines du SSN  
A3O1R1 : Résultat 1. La quantité des ressources humaines du SSN est améliorée  
A3O1R2 : Résultat 2. La qualité des ressources humaines du SSN est améliorée 
A3O1R3 : Résultat 3. La coopération et le partenariat technique sont promus au niveaux régional et 
international  
A3O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcer les ressources matérielles du SSN 
A3O2R1 : Résultat 1. Les locaux des structures chargées de la statistique sont améliorés/mis à 
disposition 
A3O2R2 : Résultat 2. Les services statistiques disposent des équipements informatiques et logiciels 
adaptés aux besoins spécifiques de manière durable 
A3O3 : Objectif opérationnel 3.  Améliorer les ressources financières du SSN 
A3O3R1 : Résultat 1. Budget alloué aux activités statistiques est augmenté 
A3O3R2 : Résultat 2. Une stratégie de mobilisation de ressources financières est mise en place 
A3O3R3 : Résultat 3. Le partenariat et la coopération internationale sont renforcés  
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V. PLAN D’ACTION DE LA SNDS-III 

5.1 Structure du Plan d’action 2022-2026 de la SNDS-III 

Le Plan d’action 2022-2026 de la SNDS-III est structuré par axes stratégiques, objectifs opérationnels, 
résultats attendus et activités tels que constitués dans la Matrice du cadre logique axé sur les résultats 
(MCL-AR). Il comprend trois (3) axes stratégiques, neuf (9) objectifs opérationnels, vingt-huit (28) 
résultats et cent vingt (120) activités permettant de réaliser la vision du SSN comme présenté dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 4 : Structuration de la SNDS-II en axes stratégiques, objectifs opérationnels, résultats et activités 

Axes stratégiques 
Objectifs 

opérationnels Nbre 
Résultats 

Nbre 
Activités Nbre Codes 

Rénovation du cadre réglementaire et renforcement 
de la gouvernance du Système Statistique National 2 A101 3 5 9 15 A102 2 6 

Amélioration de la couverture et de la qualité de la 
production statistique   4 

A201 4 

15 

18 

84 A202 4 33 
A203 3 18 
A204 4 15 

Amélioration des ressources humaines, matérielles 
et financières du SSN 3 

A301 3 
8 

8 
21 A302  2 6 

A303  3 7 
Total 9  28 120 

5.2 Coût du Plan d’action de la SNDS-III 

Le coût total du Plan d’action de la SNDS-III est estimé à 90.976,1 millions de BIF soit 40,03 
millions d’euros.  

L’axe stratégique 2 : Amélioration de la couverture et de la qualité de la production statistique, 
renfermant la digitalisation de la collecte et les opérations et travaux statistiques absorbe 92% du coût 
du Plan d’action. Il convient de souligner qu’au cours de la période, le SSN prévoit de réaliser le 
Recensement Général de la Population, de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE) de 
2022, la 4ème Enquête Démographique et de Santé du Burundi (EDSB-IV), l'Enquête Nationale 
Agricole du Burundi (ENAB), l'Enquête Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages et diverses 
autres enquêtes (EICVMB). Toutes ces opérations absorbent 80% du coût de l’axe stratégique 2 et 
73% du coût total du plan d’action. 

Graphique 1 : Coût des axes stratégiques de la SNDS-II en % 
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L’axe stratégique 3 : Amélioration des ressources humaines, matérielles et financières du SSN 
absorbe 6 % du coût total du Plan d’action de la SNDS-III pour essentiellement l’acquisition des 
équipements. 

L’axe stratégique 1 : Rénovation du cadre réglementaire et renforcement de la gouvernance du 
SSN consacré essentiellement aux réformes du cadre réglementaire et institutionnelles du SSN est 
celui qui pèse le moins avec 2% du coût.  

L’évolution des coûts du Plan d’action par axe et par année représentée dans le graphique 2 ci-dessous 
montre une prédominance de l’axe stratégique 2 quelle que soit l’année qui est néanmoins plus 
importante en 2022 et 2023 en raison de l’Agenda du RGPHAE et de l’EDSB-IV. 

Graphique 2 : Coûts du Plan d’action de la SNDS-III par axe stratégique en millions de BIF selon les 
années 
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Tableau 5 : Coûts du Plan d'action par axe stratégique, objectif opérationnel et résultat 

Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Montant en millions de francs burundais (BIF) 
2022 2023 2024 2025 2026 Total 

A1 : Axe stratégique 1. Axe stratégique 1 (A1) : Rénovation 
du cadre réglementaire et renforcement de la gouvernance 
du Système Statistique National 

108,0 697,0 832,0 99,0 99,0 1835,0 

A1O1 : Objectif opérationnel 1.  Rénover le cadre 
règlementaire et institutionnel du SSN 9,0 598,0 733,0 0,0 0,0 1340,0 

A1O1R1 : Résultat 1. Les textes du CNIS, CTIS et de l'autorité 
statistique du Burundi sont élaborés conformément à la 
nouvelle loi statistique 

9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

A101R2 : Résultat 2. Le dispositif institutionnel du SSN est 
renforcé 0,0 595,0 733,0 0,0 0,0 1328,0 

A101R3 : Résultat 3. Le cadre organisationnel et opérationnel 
de l’Autorité statistique du Burundi est rénové 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

A1O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcement des 
mécanismes de gouvernance/coordination du SSN  99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 495,0 

A1O2R1 : Résultat 1. La coordination du SSN est assurée 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 345,0 
A1O2R2 : Résultat 2. La coordination sectorielle est renforcée 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 
A2 : Axe stratégique 2. Amélioration de la couverture et la 
qualité de la production statistique 24543,0 25213,1 14125,9 9021,7 10449,8 83353,4 

A2O1 : Objectif opérationnel 1. Améliorer l'offre 
statistique pour le suivi et évaluation des politiques de 
développement   

271,5 2930,5 2368,8 2363,4 2228,4 10162,7 

A2O1R1 : Résultat : 1. Le SSN est interconnecté et la collecte 
des données digitalisée 96,5 833,5 713,8 708,4 708,4 3060,7 

A2O1R2 : Résultat 2. L'offre des statistiques pour le suivi et 
évaluation de la mise en œuvre des ODD et du PND est 
améliorée et les indicateurs périodiquement renseignés 

175,0 165,0 165,0 165,0 165,0 835,0 

A2O1R3 : Résultat 3. L'offre des statistiques pour le suivi et 
évaluation de la mise en œuvre des politiques sectorielles est 
améliorée et les indicateurs périodiquement renseignés 

0,0 385,0 300,0 300,0 165,0 1150,0 

A2O1R4 : Résultat 4. Les indicateurs pour le suivi de la mise 
en œuvre des PCDC sont périodiquement renseignés 0,0 1547,0 1190,0 1190,0 1190,0 5117,0 

A2O2 : Objectif opérationnel 2.  Elargir et améliorer le 
champ de la production statistique aux domaines émergents 
et non couverts en vue de la satisfaction de la demande 

23534,3 20761,4 10219,0 5511,0 7074,1 67099,8 

A2O2R1 : Résultat 1. Les statistiques de l'état-civil sont 
renforcées 83,7 10,0 10,0 10,0 10,0 123,7 

A2O2R2 : Résultat 2. Les statistiques de l'inclusion sociale sont 
produites 60,5 44,0 44,0 44,0 44,0 236,5 

A2O2R3 : Résultat 3. Les statistiques de l'environnement sont 
améliorées et renforcées 0,0 136,9 60,0 60,0 60,0 316,9 

A2O2R4 : Résultat 4. Les opérations statistiques sont réalisées 23390,0 20570,5 10105,0 5397,0 6960,1 66422,6 
A2O3 : Objectif opérationnel 3.  Améliorer et réaliser 
régulièrement la collecte de routine et des opérations 
courantes 

681,3 711,3 591,3 541,3 541,3 3066,3 

A2O3R1 : Résultat 1. Les statistiques judiciaires sont 
améliorées et produites régulièrement 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 

A2O3R2 : Résultat 2. La production statistique courante des 
services sectoriels est régulière 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

A2O3R3 : Résultat 3. Les opérations courantes sont réalisées 525,3 555,3 435,3 385,3 385,3 2286,3 

A2O4 : Objectif opérationnel 4.  Améliorer la qualité, la 
diffusion, l’archivage et l’utilisation des données 56,0 809,9 946,8 606,0 606,0 3024,7 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Montant en millions de francs burundais (BIF) 
2022 2023 2024 2025 2026 Total 

A2O4R1 : Résultat 1.  Le cadre national d'assurance qualité est 
approprié par le SSN 0,0 128,0 0,0 0,0 0,0 128,0 

A2O4R2 : Résultat 2. L'accès aux données statistiques est 
facilité par l’adoption des méthodes moderne d’archivage et de 
diffusion  

36,0 51,9 51,9 36,0 36,0 211,8 

A2O4R3 : Résultat 3. La recherche-développement en matière 
statistique est promue 0,0 610,0 864,9 530,0 530,0 2534,9 

A2O4R4 : Résultat 4. La communication et le plaidoyer en vue 
d’asseoir la culture statistique est promue 20,0 20,0 30,0 40,0 40,0 150,0 

A3 : Axe stratégique 3.  Amélioration des ressources 
humaines, matérielles et financières du SSN 730,8 941,1 1388,0 1397,9 1329,9 5787,7 

A3O1 : Objectif opérationnel 1.  Améliorer les ressources 
humaines du SSN  153,8 166,1 161,0 155,9 155,9 792,7 

A3O1R1 : Résultat 1. La quantité des ressources humaines du 
SSN est améliorée  8,0 20,3 15,2 10,1 10,1 63,7 

A3O1R2 : Résultat 2. La qualité des ressources humaines du 
SSN est améliorée 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 554,0 

A3O1R3 : Résultat 3. La coopération et le partenariat technique 
sont promus au niveaux régional et international  35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 

A3O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcer les ressources 
matérielles du SSN 400,0 563,0 1065,0 1030,0 1012,0 4070,0 

A3O2R1 : Résultat 1. Les locaux des structures chargées de la 
statistique sont améliorés/mis à disposition 400,0 563,0 1065,0 1030,0 1012,0 4070,0 

A3O2R2 : Résultat 2. Les services statistiques disposent des 
équipements informatiques et logiciels adaptés aux besoins 
spécifiques de manière durable 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3O3 : Objectif opérationnel 3.  Améliorer les ressources 
financières du SSN 177,0 212,0 162,0 212,0 162,0 925,0 

A3O3R1 : Résultat 1. Budget alloué aux activités statistiques 
est augmenté 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

A3O3R2 : Résultat 2. Une stratégie de mobilisation de 
ressources financières est mise en place 65,0 50,0 50,0 50,0 50,0 265,0 

A3O3R3 : Résultat 3. Le partenariat et la coopération 
internationale sont renforcés  12,0 62,0 12,0 62,0 12,0 160,0 

TOTAL GENERAL  25.381,8 26.851,2 16.45,9 10.518,6 11.878,7 90.976,1 
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VI. FINANCEMENT DE LA SNDS-III 

6.1 Sources de financement 

L’élaboration du Plan d’action et sa budgétisation ont été guidées par un souci de priorisation des 
activités d’une part, et d’optimisation en termes de réduction des coûts des activités retenues sans 
préjudice pour les normes de qualité d’autre part. 

Le Gouvernement du Burundi s’engage à financer les activités de la SNDS-III à hauteur de 18758,9 
millions de BIF soit (20,6%) et le reste, c’est-à-dire 72217,3 millions de BIF, soit (79,4%) sont à 
rechercher auprès des partenaires techniques et financiers (PTF). Cette part du gouvernement peut 
paraître faible au regard des recommandations régionales en matière de financement statistique, mais 
c’est celle que les autorités pensent raisonnablement pouvoir allouer à la statistique publique en raison 
des difficultés économiques exacerbées par la pandémie de la COVID-19. Pour toutes ces raisons, le 
gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour la mise en place d’un Fonds national 
de développement de la statistique conformément aux recommandations de la Charte africaine de la 
statistique et de la SHaSA 2.  

En plus de ce montant qui sera mobilisé par le budget de l’Etat, une contribution en nature sera 
apportée constituée des équipements, des locaux et du personnel pour la réussite des activités de la 
SNDS-III. 

Tableau 6 : Coûts du Plan d'action par source de financement (millions de BIF) 

Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats/Activités 
Millions BIF 

Gouvern
ement PTF Total 

A1 : Axe stratégique 1. Axe stratégique 1 (A1) : Rénovation du cadre 
réglementaire et renforcement de la gouvernance du Système 
Statistique National 

1605,0 230,0 1835,0 

A1O1 : Objectif opérationnel 1.  Rénover le cadre règlementaire et 
institutionnel du SSN 1340,0 0,0 1340,0 

A1O1R1 : Résultat 1. Les textes du CNIS, CTIS et de l'autorité 
statistique du Burundi sont élaborés conformément à la nouvelle loi 
statistique 

12,0 0,0 12,0 

A101R2 : Résultat 2. Le dispositif institutionnel du SSN est renforcé 1328,0 0,0 1328,0 
A101R3 : Résultat 3. Le cadre organisationnel et opérationnel de 
l’Autorité statistique du Burundi est rénové 0,0 0,0 0,0 

A1O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcement des mécanismes de 
gouvernance/coordination du SSN  265,0 230,0 495,0 

A1O2R1 : Résultat 1. La coordination du SSN est assurée 115,0 230,0 345,0 
A1O2R2 : Résultat 2. La coordination sectorielle est renforcée 150,0 0,0 150,0 
A2 : Axe stratégique 2. Amélioration de la couverture et la qualité de 
la production statistique 12452,8 70900,7 83353,4 

A2O1 : Objectif opérationnel 1. Améliorer l'offre statistique pour le 
suivi et évaluation des politiques de développement   2066,7 8096,0 10162,7 

A2O1R1 : Résultat 1. Le SSN est interconnecté et la collecte des 
données digitalisée 559,7 2501,0 3060,7 

A2O1R2 : Résultat 2. L'offre des statistiques pour le suivi et évaluation 
de la mise en œuvre des ODD et du PND est améliorée et les indicateurs 
périodiquement renseignés 

0,0 835,0 835,0 

A2O1R3 : Résultat 3. L'offre des statistiques pour le suivi et évaluation 
de la mise en œuvre des politiques sectorielles est améliorée et les 
indicateurs périodiquement renseignés 

1150,0 0,0 1150,0 

A2O1R4 : Résultat 4. Les indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre 
des PCDC sont périodiquement renseignés 357,0 4760,0 5117,0 
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A2O2 : Objectif opérationnel 2.  Elargir et améliorer le champ de la 
production statistique aux domaines émergents et non couverts en 
vue de la satisfaction de la demande 

7341,8 59758,0 67099,8 

A2O2R1 : Résultat 1. Les statistiques de l'état-civil sont renforcées 78,0 45,7 123,7 
A2O2R2 : Résultat 2. Les statistiques de l'inclusion sociale sont 
produites 236,5 0,0 236,5 

A2O2R3 : Résultat 3. Les statistiques de l'environnement sont 
améliorées et renforcées 51,0 265,9 316,9 

A2O2R4 : Résultat 4. Les opérations statistiques sont réalisées 6976,2 59446,4 66422,6 
A2O3: Objectif opérationnel 3.  Améliorer et réaliser régulièrement 
la collecte de routine et des opérations courantes 2816,3 250,0 3066,3 

A2O3R1 : Résultat 1. Les statistiques judiciaires sont améliorées et 
produites régulièrement 30,0 0,0 30,0 

A2O3R2 : Résultat 2. La production statistique courante des services 
sectoriels est régulière 750,0 0,0 750,0 

A2O3R3 : Résultat 3. Les opérations courantes sont réalisées 2036,3 250,0 2286,3 
A2O4 : Objectif opérationnel 4.  Améliorer la qualité, la diffusion, 
l’archivage et l’utilisation des données 228,0 2796,7 3024,7 

A2O4R1 : Résultat 1.  Le cadre national d'assurance qualité est approprié 
par le SSN 128,0 0,0 128,0 

A2O4R2 : Résultat 2. L'accès aux données statistiques est facilité par 
l’adoption des méthodes moderne d’archivage et de diffusion  0,0 211,8 211,8 

A2O4R3 : Résultat 3. La recherche-développement en matière statistique 
est promue 0,0 2534,9 2534,9 

A2O4R4 : Résultat 4. La communication et le plaidoyer en vue d’asseoir 
la culture statistique est promue 100,0 50,0 150,0 

A3 : Axe stratégique 3.  Amélioration des ressources humaines, 
matérielles et financières du SSN 4701,1 1086,6 5787,7 

A3O1 : Objectif opérationnel 1.  Améliorer les ressources humaines 
du SSN  396,1 396,6 792,7 

A3O1R1 : Résultat 1. La quantité des ressources humaines du SSN est 
améliorée  63,7 0,0 63,7 

A3O1R2 : Résultat 2. La qualité des ressources humaines du SSN est 
améliorée 332,4 221,6 554,0 

A3O1R3 : Résultat 3. La coopération et le partenariat technique sont 
promus au niveaux régional et international  0,0 175,0 175,0 

A3O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcer les ressources matérielles 
du SSN 3980,0 90,0 4070,0 

A3O2R1 : Résultat 1. Les locaux des structures chargées de la statistique 
sont améliorés/mis à disposition 3980,0 90,0 4070,0 

A3O2R2 : Résultat 2. Les services statistiques disposent des 
équipements informatiques et logiciels adaptés aux besoins spécifiques 
de manière durable 

0,0 0,0 0,0 

A3O3 : Objectif opérationnel 3.  Améliorer les ressources financières 
du SSN 325,0 600,0 925,0 

A3O3R1 : Résultat 1. Budget alloué aux activités statistiques est 
augmenté 0,0 500,0 500,0 

A3O3R2 : Résultat 2. Une stratégie de mobilisation de ressources 
financières est mise en place 265,0 0,0 265,0 

A3O3R3 : Résultat 3. Le partenariat et la coopération internationale sont 
renforcés  60,0 100,0 160,0 

TOTAL GENERAL  18758,9 72217,3 90976,1 
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6.2 Mobilisation des ressources et mécanismes de financement 

Le Gap de financement du Plan d’action 2022-2026 de la SNDS-III s’élève à 72217,3 millions de BIF 
dont 70900,7 millions au titre de l’axe 2 consacré à la production des données ; 1086,6 millions de BIF 
pour l’axe 3 visant à renforcer les capacités du SSN et 230 millions de BIF concernant l’axe 1 relatif 
aux réformes du SSN.  

Tableau 7 : Coûts et gap de financement par axe stratégique (en millions de BIF) 

Axes stratégiques Coût Financement 
national Gap de financement 

      Montant % coût axe % total gap 
Axe stratégique 1 1835,0 1605,0 230,0 12,53 0,32 
Axe stratégique 2 83353,4 12452,8 70900,7 85,06 98,18 
Axe stratégique 3 5787,7 4701,1 1086,6 18,77 1,50 

Total 90976,1 18758,9 72217,3 79,38 100 

Le Gouvernement envisage de se doter d’une stratégie de mobilisation de ressources financières qui 
sera mise en œuvre. Il compte également utiliser les voies traditionnelles de la coopération bilatérale et 
multilatérale à travers une table ronde ou des négociations directes avec chaque PTF dans le cadre de 
son programme d’assistance au Burundi. Le Gouvernement utilisera les procédures et mécanismes de 
financement de chaque partenaire qui financera la SNDS-III.  

Le Gouvernement va sécuriser le financement sur ses ressources propres à travers le budget de l’Etat 
et celui des entités nationales du SSN disposant des ressources spéciales. 

Graphique 3 : Coûts du plan d’action de la SNDS-III par axe et source de financement en millions de 
BIF 

 

6.3 Suivi de la mobilisation des ressources  

Le Rapport Pays sur le Soutien à la Statistique (Country Report on Support to Statistics -CRESS) pour 
le suivi du financement des activités statistiques sera élaboré annuellement par l’Autorité Statistique 
Nationale. A l’aide de cet outil, les ressources mobilisées selon les sources de financement seront 
reportées. Le Gap entre les ressources attendues (PTF et gouvernement) et celles dégagées fera l’objet 
d’un suivi rapproché. Les facteurs de retard de mobilisation des ressources seront identifiés et portés à 
la connaissance du Ministre en charge de la statistique en vue de trouver des solutions appropriées. 
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VII. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI ET EVALUATION DE LA SNDS-III 

7.1 Dispositif institutionnel 

Le dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la SNDS-III est celui prescrit 
par la loi statistique en vigueur et qui institue le CNIS, le CTIS et l’Autorité Statistique Nationale.  

Au sommet, le CNIS organe supérieur de la coordination. Au niveau intermédiaire, le CTIS et 
l’Autorité Statistique Nationale assurant la coordination technique du SSN. A la base, les services 
statistiques sectoriels chargés d’exécuter directement les activités inscrites au Plan d’action de la 
SNDS-III dans leurs domaines de compétence. 

Le rôle de chacun de ses organes sera défini par le décret mettant en place le CNIS. 

7.2 Suivi et évaluation 

Le Plan d’action pluriannuel 2022-2026 notamment les plans d’action annuels desquels découleront 
les Programmes statistiques annuels serviront de base au suivi et évaluation de la SNDS-III.  

Les outils d’évaluation prévus sont :  

 les rapports annuels d’activité du SSN ; 
 les rapports d’évaluation de la mise en œuvre de la SNDS. 

Une évaluation à mi-parcours sera réalisée au cours du dernier trimestre de l'année 2024. Cette 
évaluation permettra de s’assurer de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. L’évaluation 
finale de la stratégie sera réalisée au cours du premier semestre de l’année 2026. 

7.3 Hypothèses, risques, et mesures d’atténuation 

Les principaux risques majeurs susceptibles d’entraver la bonne mise en œuvre de la SNDS-III sont 
les suivants :  

 Le retard de la préparation et de la signature des textes d’application de la nouvelle loi 
statistique ; 

 Les contraintes budgétaires ; 
 La faible volonté politique ; 
 La non-augmentation des effectifs du personnel du SSN ; 
 La persistance de la pandémie de la COVID-19. 

Comme mesures d’atténuation, il est prévu le suivi rapproché et le plaidoyer de l'ISTEEBU ainsi que 
le soutien des PTF à travers le Groupe Sectoriel Statistique (GSS). 
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CONCLUSION 
 
L’élaboration de la SNDS-III a obéi à la démarche de la planification stratégique et gestion axée sur 
les résultats et conformément aux directives méthodologiques de PARIS21 et de la SHaSA 2. Les 
difficultés liées à la situation sanitaire et financière, n’ont pas permis d’exécuter pleinement le schéma 
d’inclusion et de participation au processus pour son appropriation par l’ensemble des acteurs du SSN. 
Cependant, des solutions alternatives ont été employées pour l’inclusion des acteurs majeurs et des 
consultations larges de toutes les parties prenantes seront organisées. 

L’état de lieux du SSN a permis de mettre en évidence tous les problèmes qui entravent sa 
coordination et ses performances. L’analyse de l’adéquation de la demande et de l’offre statistique à 
travers le cadre des résultats du développement, a permis d’évaluer le gap des données pour mieux 
orienter les actions à mener afin que le SSN soit véritablement au centre du dispositif du suivi et 
évaluation des politiques de développement. 

Pour réaliser la vision du gouvernement en matière du développement statistique, un plan d’action a 
été élaboré. Ce plan s’articule autour de trois (3) axes stratégiques, neuf (9) objectifs opérationnels, 
vingt-huit (28) résultats et cent vingt (120) activités. Le coût de ce plan d’action est estimé à 90.976,1 
millions de BIF soit 40,03 millions d’euros.  

Le financement de ce plan d’action de la SNDS-III sera assuré par les ressources nationales et 
extérieures. L’engagement de l’Etat est déterminant pour réussir la mise en œuvre de la stratégie. Il est 
important d’assurer dans les meilleurs délais la mise en place et l’opérationnalisation du cadre 
réglementaire de la nouvelle loi statistique. 
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ANNEXE 1 : Matrice du cadre logique axé sur les résultats  

Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A1 : Axe stratégique 1. Axe stratégique 1 (A1) : Rénovation du cadre réglementaire et renforcement de la gouvernance du Système Statistique National  
A1O1 : Objectif opérationnel 1. Rénover le cadre règlementaire et institutionnel du SSN   

A1O1R1 : Résultat 1. Les textes du CNIS, CTIS et de l'autorité statistique du Burundi sont élaborés conformément à la nouvelle loi statistique 

Ac
tiv

ité
s 

A1O1R1.1 Révision du décret 
régissant le CNIS et le CTIS Décret révisé et signé 

La loi statistique a 
été révisé en 2021 et 
nécessite un 
réajustement du 
CNIS et du CTIS 

Le texte révisé est 
publié en 2022 

Décret signé 
Journal officiel 

ISTEEBU, Secrétariat 
général du 

gouvernement 

Hypothèses : Renforcement de 
la gouvernance du SSN 
Risque : Retard de signature du 
texte 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A1O1R1.2 
Elaboration du cadre légal 
relatif à l'autorité 
statistique du Burundi 

Textes relatifs à 
l'Autorité statistique 
élaboré 

La nouvelle loi 
statistique a institué 
l'Autorité statistique 

Les textes relatifs à 
l'Autorité statistique 
sont complètement 
élaborés en 2023 

Décret signé 
Journal officiel 

A1O1R1.3 

Soumission à la signature 
du cadre légal relatif à 
l'Autorité statistique du 
Burundi 

Lettre de 
transmission des 
Textes relatifs à 
l'Autorité statistique 
pour signature 

La nouvelle loi 
statistique a institué 
l'Autorité statistique 

Le  cadre  légal  relatif  à  
l'Autorité statistique 
est complètement 
publié en 2024 

Décret signé 
Journal officiel 

A1O1R1.4 
Révision des autres textes 
d'application de la loi 
statistique 

Textes révisés signés La nouvelle loi 
statistique a institué 
l'Autorité statistique 

Au moins 4 textes 
d'application signés 

Décret signé 
Journal officiel 

A101R2 : Résultat 2. Le dispositif institutionnel du SSN est renforcé  

Ac
tiv

ité
s 

A1O1R2.1 

Erection de toutes les 
cellules et services 
statistiques sectoriels en 
Direction  

Nombre de cellules et 
services statistiques 
des ministères 
érigées en directions  

4 ministères ont des 
directions de 

statistique 

Au moins 2 ministères 
par an érigent leurs 

services statistiques en 
direction 

Décrets portant 
création 

Ministères sectoriels Hypothèses : Amélioration de la 
cohérence et l'équilibre du SSN                   
Risque : Contraintes budgétaires                        
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A1O1R2.2 

Création des services en 
charge des statistiques 
dans les entités sous tutelle 
des ministères  

Nombre d'entités 
sous tutelle ayant 
créé des services en 
charge de statistiques 

4 entités sous tutelle 
ont des services 

statistiques 

Au moins 2 entités 
sous tutelle par an 
créent des services 

statistiques  

Textes organiques Ministères sectoriels 

A1O1R2.3 Création des services 
statistiques communaux 

Nombre de 
communes dotées de 
services statistiques 
communaux 

Il n'existe aucun 
service statistique 

communal 

Au moins 5 communes 
par an se dotent de 
services statistiques  

Textes organiques MIDCSP 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A101R3 : Résultat 3. Le cadre organisationnel et opérationnel de l’Autorité statistique du Burundi est rénové  

Ac
tiv

ité
s 

A1O1R3.1 
Révision du statut du 
personnel de l’Autorité 
statistique du Burundi 

Nouveau texte du 
statut du personnel 
signé 

Statut du personnel 
de 2011 devenu 
obsolète 

Nouveau texte du 
statut du personnel 

signé en 2023 

Nouveau statut 
signé ISTEEBU Hypothèses : Renforcement du 

rôle de l'ISTEEBU 
Risque : Contraintes budgétaires                         
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A1O1R3.2 

Révision du règlement 
d’ordre intérieur de 
l’Autorité statistique du 
Burundi 

Nouveau règlement 
d’ordre intérieur 
signé 

ROI de 2011 devenu 
obsolète 

Nouveau ROI signé en 
2023 Nouveau ROI signé ISTEEBU 

A1O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcer les mécanismes de gouvernance du SSN  
A1O2R1 : Résultat 1. La coordination du SSN est assurée   

Ac
tiv

ité
s 

A1O2R1.1 
Poursuite de la tenue 
régulière des réunions du 
CNIS  

Rapports de réunion 
du CNIS  

10 réunions 
ordinaires sur 11 
tenues de 2011 à 

2021 

1 rapport par an à 
raison d'une réunion 

annuelle  
Rapports signés ISTEEBU 

Hypothèses : Renforcement de 
la coordination du SSN 
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU A1O2R1.2 

Poursuite de la tenue 
régulière des réunions du 
CTIS  

Rapports de réunion 
du CTIS  

21 Réunions 
ordinaires tenues de 

2011 à 2021 

2 rapports par an à 
raison d'une réunion 

semestrielle 
Rapports signés ISTEEBU 

A1O2R1.3 

Elaboration et soumission 
au CTIS et au CNIS du Plan 
de travail annuel du SSN et 
de son rapport d'exécution  

Plan de travail annuel 
du SSN et rapport 
d'exécution adoptés 

PTA 2021-
2022soumis et 

adopté 
1 PTA par année 

Rapport des 
sessions du CTIS et 

du CNIS 
ISTEEBU 

A1O2R2 : Résultat 2. La coordination sectorielle est renforcée  

Ac
tiv

ité
s 

A1O2R2.1 
Mise en place des groupes 
de travail statistique du 
CTIS 

Ordonnance mettant 
en place les GTS 

Il n'existe aucun 
groupe de travail 

statistique 

6 GTS mis en place en 
2022 Ordonnance signée ISTEEBU 

Hypothèses : Renforcement de 
la coordination du SSN 
Risque : Contraintes 
budgétaires/retard de signature 
des textes 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A1O2R2.2 
Tenue régulière des 
réunions des groupes de 
travail du CTIS 

Rapports des 
réunions des GTS  

Il n'existe aucun 
groupe de travail 

statistique 

2 rapports par GTS et 
par an Rapports signés ISTEEBU 

A1O2R2.3 
Elaboration et signature du 
règlement intérieur des 
groupes de travail 

ROI des GTS signés 
Il n'existe aucun 
groupe de travail 

statistique 

1 ROI par GTS signé en 
2022 

ROI des GTS en 
vigueur ISTEEBU 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2 : Axe stratégique 2. Amélioration de la couverture et la qualité de la production statistique   
A2O1 : Objectif opérationnel 1. Améliorer l'offre statistique pour le suivi et évaluation des politiques de développement     
A2O1R1 : Résultat : 1. Le SSN est interconnecté et la collecte des données digitalisée  

Ac
tiv

ité
s 

A2O1R1.1 

Mise en place d'une 
infrastructure 
d’interconnexion des 
Directions à l'ISTEEBU 

Nombre de structures 
statistiques 
interconnectés 

0 5 en 2023 et 20 en 
2026 

Rapport sur 
l'interconnexion 
des services 
statistiques 

ISTEEBU/PTFs 

Hypothèse : Amélioration des 
capacités informatiques du SSN 
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O1R1.2 

Informatisation de tous les 
hôpitaux publics et 
confessionnels avec le SIH 
OpenClinic 

Taux 
d'informatisation des 
hôpitaux avec SIH 
Open Clinic 

0,3 50% en 2024 et 100% 
en 2026 

Rapport de 
l'informatisation 
des hôpitaux. 

DSNIS 

A2O1R1.3 

Informatisation 
opérationnelle des centres 
de santé publics et 
confessionnels 

Taux 
d'informatisation 
opérationnelle des 
CDS 

0 50% en 2024 et 100% 
en 2026 

Rapport 
d'informatisation 
des CDS 

DSNIS 

A2O1R1.4 

Développement et mise en 
œuvre d'un applicatif de 
collecte des données 
statistiques et de suivi des 
dossiers judiciaires  

L'application 
électronique est 
opérationnelle 

Gestion manuelle 100% en 2024 
Base de données 
des statistiques 
judiciaires 

Direction statistique 
judiciaire 

A2O1R1.5 Digitalisation de la collecte 
des données du SSN 

Nombre de Ministère 
dont les outils de 

collecte de données 
statistiques sont 

digitalisés 

3 directions de 
statistique ont 

digitalisé la collecte 
des données 

(Ministères en 
charge de la sécurité 
publique, de la santé 
et de l'Agriculture) 

50% en 2024 et 100% 
en 2026 Rapport Ministères/ISTEEBU 

A2O1R2 : Résultat 2. L'offre des statistiques pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des ODD et du PND est améliorée et les indicateurs périodiquement renseignés 

Ac
tiv

ité
s 

A2O1R2.1 
Identification des sources 
de données des indicateurs 
non disponibles 

Liste des sources de 
données des 
indicateurs non 
disponibles établie 

Nombre 
d'indicateurs (Nbre) 
des ODD et du PND 
non renseignés 

Toutes les sources de 
données sont 
identifiées 

Rapport de 
l'identification des 
données non 
disponibles 

ISTEEBU et services 
statistiques sectoriels 

Hypothèse : - Renforcement de 
rôle du SSN au sein du dispositif 
de suivi et évaluation de la mise 
en œuvre des ODD et du PND - 
Renforcement de l'arrimage de 
la SNDS au ODD et au PND                                                   
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O1R2.2 

Elaboration du cahier de 
charge des services 
statistiques pour produire 
ces données 

Documents de 
Cahiers de charge 
élaborés 

Nombre 
d'indicateurs (Nbre) 
des ODD et du PND 
non renseignés 

1 documents de 
cahiers de charge 
élaboré par Ministère 

Rapport sur 
l'élaboration du 
cahier des charges 
des services 
statistiques pour 
produire les 
données non 
disponibles 

ISTEEBU et services 
statistiques sectoriels 

Risque: Contraintes budgétaires                         
Mesure d’atténuation :Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O1R2.3 

Collecte des 
informations/données 
permettant le calcul des 
indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre des 
ODD/PND 

Données collectées et 
renseignées 

Dernières données 
disponibles de 2019 

100% des données des 
sources identifiées et 
accessibles  

Rapport sur les 
indicateurs 
ODD/PND 

ISTEEBU et services 
statistiques sectoriels 

A2O1R2.4 

Organisation d'une retraite 
de calcul et de rédaction du 
rapport sur l'état des 
indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre des 
ODD/PND  

Nombre de retraites 
organisées 

Dernière retraite 
organisée en 2019 1 retraite par an Rapports de la 

retraite  
ISTEEBU et services 
statistiques sectoriels 

A2O1R2.5 

Organisation des ateliers 
régionaux de dissémination 
des indicateurs de suivi de 
la mise en œuvre des ODD 
à l’intention des 
utilisateurs de ces derniers 

Nombre d'ateliers 
régionaux organisés Aucun 1 atelier par région et 

par an 
Rapports des 
ateliers 

ISTEEBU et services 
statistiques sectoriels 

A2O1R3 : Résultat 3. L'offre des statistiques pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des politiques sectorielles est améliorée et les indicateurs périodiquement renseignés  

Ac
tiv

ité
s 

A2O1R3.1 
Identification des 
indicateurs et définition 
des cibles sectoriels  

Nombre secteurs 
dotés d'une liste 
d'indicateurs et cibles 
sectoriels identifiés  

Aucun 

Tous les secteurs dotés 
de politique de 
développement en 
2022 

Rapport de 
l'identification des 

indicateurs 

Ministères 
sectoriels/ISTEEBU 

Hypothèse : - Renforcement de 
la culture de redevabilité (ou 
suivi et évaluation des 
programmes de développement) 
- Renforcement de l'arrimage de 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O1R3.2 Elaboration du cadre 
méthodologique  

Canevas de collecte 
des données et 
méthode de 
traitement et 
d'analyse 

Aucun 

Tous les secteurs dotés 
de politique de 
développement en 
2022 

Document 
méthodologique 

Ministères 
sectoriels/ISTEEBU 

la production statistique du 
secteur à la politique du 
développement du secteur 
Risque : Contraintes budgétaires  
Mesure d’atténuation :Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O1R3.3 Collecte, traitement et 
calcul des indicateurs  

Nombre de secteurs 
dont la liste des 
indicateurs est 
renseignée 

Aucun 

Tous les secteurs dotés 
de politique de 
développement en 
2022 

Rapport de 
collecte, de 

traitement et de 
calcul des 

indicateurs 

Ministères 
sectoriels/ISTEEBU 

A2O1R3.4 

Production du Rapport sur 
l'état des indicateurs de 
suivi et évaluation de 
politique sectorielle de 
développement 

Nombre de secteurs 
ayant produit de 
Rapport sur l'état des 
indicateurs de suivi et 
évaluation de leur 
politique sectorielle 

Aucun 

Tous les secteurs dotés 
de politique de 
développement en 
2022 

Rapport de mise 
en œuvre de la 

politique 
sectorielle de 

développement 

Ministères sectoriels 

A2O1R4 : Résultat 4. Les indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre des PCDC sont périodiquement renseignés  

Ac
tiv

ité
s 

A2O1R4.1 

Identification des 
indicateurs et définition 
des cibles sectoriels pour 
chaque commune 

Liste des indicateurs 
identifiés et définis 

Indicateurs non 
définis non 
disponibles pour les 
126 communes 
ayant des PCDC 

La liste des indicateurs 
est disponible en 2026 
pour au moins la 
moitié des communes 
dotées de PCDC 

Rapport de 
l'identification des 
indicateurs 

MIDCSP, ISTEEBU, 
Ministères sectoriels 

Hypothèse : Renforcement du 
suivi et évaluation de la mise en 
œuvre des PCDC 
Risque : Contraintes budgétaires                        
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O1R4.2 Elaboration du cadre 
méthodologique  

Canevas de collecte 
et méthode de 
traitement et 
d'analyse 

0 

Cadre méthodologique 
disponible en 2026 
pour au moins la 
moitié des communes 
dotées de PCDC 

Document 
méthodologique 

Ministères 
sectoriels/ISTEEBU 

A2O1R4.3 
Collecte, traitement des 
données et calcul des 
indicateurs  

Indicateurs 
disponibles et 
renseignés 

0 

Collecte des données 
et production des 
indicateurs pour au 
moins la moitié des 
communes dotées de 
PCDC en 2026  

Rapport de 
collecte, de 
traitement et de 
calcul des 
indicateurs 

Ministères 
sectoriels/ISTEEBU 



34 
 

Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O1R4.4 
Production du rapport sur 
l'état des indicateurs des 
PCDC  

  0 1   Ministères sectoriels 

A2O2 : Objectif opérationnel 2. Elargir et améliorer le champ de la production statistique aux domaines émergents et non couverts en vue de la satisfaction de la demande 

A2O2R1 : Résultat 1. Les statistiques de l'état-civil sont renforcées   

Ac
tiv

ité
s 

A2O2R1.1 

Mise en place d'une équipe 
chargée de la production 
des données de l'Etat Civil 
et des migrations 

Les membres de 
l'équipe désignés  

Les statistiques de 
l'Etat Civil et des 

migrations ne sont 
pas produites 

Equipe mis en place en 
2023 Note de service MIDCSP/ISTEEBU/PAFE 

Hypothèse : Renforcement du 
système d'information 
sociodémographique 
Risque : Contraintes budgétaires                         
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R1.2 

Elaboration et validation de 
la méthodologie de collecte 
des données de l'état civil 
et des migrations 

Document 
méthodologique 

disponible 

Fiches de collecte 
élaborées par 

l'ISTEEBU en 2016 

Guide méthodologique 
de collecte des 

données de l'Etat Civil 
et des migrations en 

2023 

Rapport CTIS MIDCSP/ISTEEBU/PAFE 

A2O2R1.3 Formation des agents de 
collecte  

Nombre d'agent de 
collecte formés 

Les statistiques de 
l'Etat Civil et des 

migrations ne sont 
pas produites 

200 

Rapport de la 
formation des 

agents de l'Etat 
Civil et des 
migrations 

MIDCSP/ISTEEBU/PAFE 

A2O2R1.4 
Centralisation et 
traitement des données et 
production des tableaux  

Tableaux disponibles 

Les statistiques de 
l'Etat Civil et des 

migrations ne sont 
pas produites 

Un rapport de 
traitement et liste des 

tableaux par an  

Base de données 
d'Etat Civil et des 
migration mise en 
place à l'ISTEEBU 

et au MIDCSP 

MIDCSP/ISTEEBU/PAFE 

A2O2R1.5 

Production du bulletin 
semestriel des statistiques 
d'état civil et des 
migrations 

Bulletins semestriels 
produits 

Aucun bulletin sur 
les statistiques de 
l'Etat Civil et des 
migrations n'a jamais 
été produit 

1 bulletin en 2022 et 2 
bulletins par an à 
compter de 2023 

Bulletin statistique 
de l'Etat Civil et 
des migrations 

MIDCSP 

A2O2R1.6 Atelier de validation du 
bulletin 

Nombre d'atelier de 
validation du bulletin 

semestriel 

Aucun bulletin sur 
les statistiques de 
l'Etat Civil et des 
migrations n'a jamais 
été produit 

1 atelier par bulletin 
produit Rapport de l'atelier MIDCSP 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O2R2 : Résultat 2. Les statistiques de l'inclusion sociale sont produites   

Ac
tiv

ité
s 

A2O2R2.1 

Mise en place d'une équipe 
interministérielle chargée 
de la production des 
données sur l'inclusion 
sociale 

Les membres de 
l'équipe désignés  

Les statistiques de 
l'inclusion sociale ne 
sont pas produites 

Equipe mis en place en 
2022 Note de service MSNDPHG/ISTEEBU/MID

CSP/ 

Hypothèse : Renforcement du 
système d'information 
sociodémographique                                     
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure : d’atténuation :Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R2.2 

Elaboration et validation du 
cadre méthodologique 
pour la production des 
indicateurs du 
développement de 
l'inclusion sociale 

Document 
méthodologique 

disponible 

Aucun cadre 
méthodologique 
n'est disponible 

Guide méthodologique 
disponible en 2022 Rapport CTIS MSNDPHG/ISTEEBU/MID

CSP/ 

A2O2R2.3 Formation au cadre 
méthodologique 

Nombre de cadres 
formés 

Aucun cadre 
méthodologique 
n'est disponible 

50 Rapport de la 
formation MSNDPASG/ISTEEBU 

A2O2R2.4 
Production des indicateurs 
sur la Solidarité Nationale 
et l’Assistance Sociale  

Indicateurs 
disponibles et 

renseignés 

Les statistiques sur a 
Solidarité Nationale 
et l’Assistance 
Sociale ne sont pas 
produites 

100% chaque année 

Rapport sur l'état 
des indicateurs sur 

la solidarité 
nationale et 

l'assistance sociale 

MSNDPASG/ISTEEBU 

A2O2R2.5 

Production des indicateurs 
sur la Réinstallation et de la 
Réintégration Durable des 
Sinistrés  

Indicateurs 
disponibles et 

renseignés 

Les statistiques sur la 
Réinstallation et de 
la Réintégration 
Durable des Sinistrés 
ne sont pas 
produites 

100% chaque année 

Rapport sur l'état 
des indicateurs sur 
la Réinstallation et 
de la Réintégration 

Durable des 
Sinistrés  

MSNDPASG/ISTEEBU 

A2O2R2.6 
Production des indicateurs 
sur la promotion des droits 
humains 

Indicateurs 
disponibles et 

renseignés 

Les statistiques sur la 
promotion des droits 
humains ne sont pas 
produites 

100% chaque année 

Rapport sur l'état 
des indicateurs sur 
sur la promotion 

des droits humains 

MSNDPASG/ISTEEBU 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O2R2.7 

Production des indicateurs 
de suivi de la politique de 
Promotion de la Femme et 
de l’Egalité de Genre  

Indicateurs 
disponibles et 

renseignés 

Les indicateurs de 
suivi de la politique 
de Promotion de la 
Femme et de 
l’Egalité de Genre ne 
sont pas produits 

100% chaque année 

Rapport sur l'état 
des indicateurs sur 
la Promotion de la 

Femme et de 
l’Egalité de Genre  

MSNDPASG/ISTEEBU 

A2O2R3 : Résultat 3. Les statistiques de l'environnement sont améliorées et renforcées   

Ac
tiv

ité
s 

A2O2R3.1 

Organisation des ateliers 
de  vulgarisation  du  CDSE  
auprès des statisticiens 
environnementaux et 
l'ensemble des parties 
prenantes à la production 
de statistiques de 
l'environnement. 

Nombre d'ateliers 0 

7 ateliers dont 1 atelier 
sur les généralités du 

FDES et un atelier 
sectoriel pour chacune 
des 6 composantes du 

CDSE 

Rapports des 
ateliers 

ISTEEBU/DSIEAE/service
s statistiques sectoriels 

Hypothèse : Développement et 
amélioration du système 
d'information environnementale                                  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R3.2 

Actualisation suivant le 
CDSE du recueil des 
concepts, définitions, 
méthodologie et 
nomenclature pour la 
production des statistiques 
du secteur 

Nombre de 
méthodologies 

sectorielles 
actualisées  

Le CDSE n'est pas 
mis en œuvre Tous les secteurs Rapport des 

travaux 
ISTEEBU/DSIEAE/service
s statistiques sectoriels 

A2O2R3.3 

Formation des cadres des 
services statistiques du 
secteur aux cadre 
méthodologique selon le 
CDSE 

Nombre d'ateliers de 
formation 0 

1 atelier de formation 
par secteur et un 

atelier général 

Rapports des 
ateliers de 
formation 

ISTEEBU/DSIEAE/service
s statistiques sectoriels 

A2O2R3.4 

Mise en œuvre du cadre 
méthodologique selon le 
CDSE par la collecte des 
données des secteurs 
retenus 

Nombre de secteurs 
prioritaires 0 1 

Rapport des 
opérations de 

collecte 

ISTEEBU/DSIEAE/service
s statistiques sectoriels 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O2R3.5 

Production et publication 
de l'annuaire des 
statistiques de 
l'environnement selon le 
CDSE 

Annuaire des 
statistiques 
environnementales 
selon le CDSE 

0 5 
Annuaire des 
statistiques 

environnementales 

ISTEEBU/DSIEAE/service
s statistiques sectoriels 

A2O2R4 : Résultat 4. Les opérations statistiques de grande envergure sont réalisées   

Ac
tiv

ité
s 

A2O2R4.1 

Réalisation du 4ème 
Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat 
couplée avec le 
dénombrement de 
l’Agriculture et de l’Elevage 
(RGPHAE, 2022) 

Rapport du 4ème 
RGPH couplé avec 
le module de base 
du Recensement 

agricole et de 
l'élevage 

RGPH 2008  

Rapport du 
dénombrement en 
2023, Rapports des 

analyses 
thématiques en 

2025 

Texte instituant 
le RGPHAE 

ISTEEBU/DSIEAE/MID
CSP 

Hypothèse : Actualisation des 
données sur la population  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU et du Gouvernement 

A2O2R4.2 

Réalisation de la 4ème 
Enquête Démographique et 
de Santé au Burundi (EDSB-
IV, 2021) 

Rapport de l'EDSB-
IV EDSB-III Rapport de l'EDSB IV 

en 2024 
Texte instituant 

l'EDSB-IV ISTEEBU 

Hypothèse: Actualisation des 
données démographiques et de 
santé                                   Risque: 
Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation :Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R4.3 
Réalisation de l'Enquête 
Nationale Agricole du 
Burundi (ENAB) 

Rapport de l'ENAB ENAB 2019-2020 
Un rapport 

d'enquête chaque 
campagne agricole 

Rapports postés 
sur le site web DSIEAE 

Hypothèse : Actualisation des 
données agricoles  
Risque : Contraintes budgétaires 
et techniques 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de la 
DSIEAE/ISTEEBU 

A2O2R4.4 

Réalisation de l'Enquête 
Intégrée sur les Conditions 
de Vie des Ménages au 
Burundi (sur une année) 
pour établir le profil de 
pauvreté 

Rapport de 
l'EICVMB 2025 

EICVMB 2020-
2021 

Un rapport de 
l'EICVMB en 2026 

Publication 
postée sur le site 
web de l'ISTEEBU 

ISTEEBU 

Hypothèse : Actualisation du 
profil de pauvreté  
Risque : Contraintes budgétaires                 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 



38 
 

Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O2R4.5 

Réalisation du 
Recensement Général des 
entreprises au Burundi, 
RGEB, Edition 2023  

Répertoire des 
entreprises mis en 

place 
RGE 2018 100% en 2024 Rapport du RGE 

2023 ISTEEBU 

Hypothèse : Actualisation du 
répertoire des entreprises 
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R4.6 

Réalisation de l'Enquête 
sur les investissements 
directs Étrangers au 
Burundi, EIDEB, Édition 
2022 

Rapport de l'EIDB 
2023 Enquête de 2020 100%en 2024 

Rapport posté 
sur le site web 
de l'ISTEEBU 

BRB/ISTEEBU 

Hypothèse : Actualisation des 
statistiques sur l'IDE  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de la 
BRB/ISTEEBU 

A2O2R4.7 

Réalisation des enquêtes 
de couverture pour la 
production des comptes de 
la nation (annuels et 
trimestriels) 

Rapports des 
enquêtes de 

couverture pour la 
production des 

comptes 

Données de 2018 

Comptes 
économiques 

produits chaque 
année 

Base de données 
de couverture ISTEEBU 

Hypothèse : Actualisation des 
données de couverture des CN  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R4.8 
Réalisation des enquêtes 
sur le commerce 
transfrontalier informel 

Rapports des 
enquêtes sur le 
commerce 
transfrontalier 
informel 

Données de 2020 Un rapport par an 
Rapports postés 

sur le site de 
l'ISTEEBU 

BRB/ISTEEBU 

Hypothèse : Actualisation des 
données du commerce 
transfrontalier  
Risque : Contraintes budgétaires                    
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R4.9 Réalisation de l'Enquête 
Fruitière au Burundi 

Rapports des 
enquêtes fruitières Aucun Un rapport par 

campagne agricole 

Rapports postés 
sur le site de 

l'ISTEEBU 
DSIEAE/ISTEEBU 

Hypothèse : Mise à disposition 
des données fruitières  
Risque: Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation :Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O2R4.10 Réalisation de l'Enquête 
maraîchère au Burundi 

Rapports des 
enquêtes 

maraichères 
Aucun Un rapport par 

campagne agricole 

Rapports postés 
sur le site de 

l'ISTEEBU 
DSIEAE/ISTEEBU 

Hypothèse : Mise à disposition 
des données du secteur 
maraicher 
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R4.11 
Réalisation de l'Enquête 
sur les transferts de fonds 
des migrants 

Rapports de l'Enquête 
sur les transferts de 
fonds des migrants 

Aucun Un rapport par an 
Rapports postés 

sur le site de 
l'ISTEEBU 

MAECDE/ISTEEBU 

Hypothèse : Mise à disposition 
des données sur transfert des 
fonds par les migrants  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer du 
MAECDE/ISTEEBU 

A2O2R4.12 

Réalisation de l'Enquête 
sur la Satisfaction des 
producteurs, fournisseurs 
et utilisateurs des données 
statistiques 

Rapports de l'Enquête 
sur la Satisfaction des 
producteurs, 
fournisseurs et 
utilisateurs des 
données statistiques 

Edition 2021 Un rapport tous les 
deux ans 

Rapports postés 
sur le site web 
de l'ISTEEBU 

ISTEEBU 

Hypothèse : Actualisation du 
taux de satisfaction utilisateurs 
de données statistiques  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O2R4.13 

Réalisation de la Collecte 
des données pour la mise 
en place du bilan 
alimentaire au Burundi 

Bilan alimentaire 
calculé Aucun 

Un rapport du bilan 
alimentaire tous les 

ans 

Base de données 
pour le bilan 
alimentaire 

  

Hypothèse : mise en place du 
calcul du bilan alimentaire au 
Burundi  
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU/DSIEAE 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O2R4.14 
Réalisation de l'Enquête 
audiométrie des principaux 
médias au Burundi 

Indicateurs sur 
l'audience des 

médias opérant au 
Burundi 

Aucun 100% en 2023 Rapport de 
l'enquête 

Ministère en charge 
de la communication 

et des médias 

Hypothèse : Amélioration de 
l'annuaire statistique du 
ministère en charge de la 
communication et des médias 
Risque : Contraintes budgétaires          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer du MICM 

A2O2R4.15 

Réalisation de l'Enquête de 
satisfaction des 
consommateurs des 
services des institutions 
financières relevant du 
MIDCSP (FENACOBU, 
FONIC, FMCR) 

Rapports de l'Enquête 
de satisfaction des 
consommateurs des 
services des 
institutions 
financières relevant 
du MIDCSP 
(FENACOBU, FONIC, 
FMCR) 

Aucune Un rapport tous les 
deux ans Base de données MIDCSP 

Hypothèse Amélioration de 
l'annuaire statistique du MIDCSP                                  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer du 
MIDCSP 

A2O3 : Objectif opérationnel 3. Améliorer et réaliser régulièrement la collecte de routine et des opérations courantes   
A2O3R 1 : Résultat 1. Les statistiques judiciaires sont améliorées et produites régulièrement   

Ac
tiv

ité
s 

A2O3R1.1 

Elargissement de la 
production des statistiques 
judiciaires jusqu’au niveau 
des Tribunaux de résidence 

Nombre de tribunaux 
de résidence couvert 
par la production 
statistique 

Niveau central qui 
était couvert 

Tous les tribunaux de 
résidence couvert en 
2024 

Annuaire 
statistique 

Direction des 
statistiques judiciaires 

Hypothèse : Amélioration du 
système d'information de la 
gouvernance  
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O3R1.2 

Poursuite de la collecte des 
données et production de 
l'annuaire des statistiques 
judiciaires 

Annuaire statistique Annuaire 2020 5 
Annuaire des 
statistiques 
judiciaires 

Direction statistique 
judiciaire 

A2O3R2 : Résultat 2. La production statistique courante des services sectoriels est régulière   

Ac
tiv

ité
s 

A2O3R2.1 Collecte des données  Rapport de collecte 0 Tous les secteurs Base de données Direction statistique 
judiciaire 

Hypothèse : Développement de 
la production statistique des 
services sectoriels 
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 

A2O3R2.2 Production des annuaires 
Nombre de secteurs 
qui produisent des 
annuaires statistiques  

17 5 par secteurs en 2026 Annuaires 
statistiques 

Direction statistique 
judiciaire 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O3R2.3 Atelier de pré-validation 
des annuaires statistiques 

Atelier de pré-
validation organisé 

1 par an depuis 
2020 

 Un atelier chaque 
année Rapport de l'atelier Direction statistique 

judiciaire 

l'ISTEEBU 

A2O3R3 : Résultat 3. Les opérations courantes de collecte sont réalisées   

Ac
tiv

ité
s 

A2O3R3.1 
Collecte des données pour 
la production des Comptes 
Nationaux 

Atelier interne de 
validation organisé Données de 2019 Une réunion chaque 

année 
Rapport de l'atelier ISTEEBU/SCN Hypothèse : Développement de 

la production des comptes 
nationaux    
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O3R3.2 

Collecte des données pour 
la rétropolation et 
l’interpolation de la série 
longue des comptes de la 
nation 

Atelier interne de 
validation organisé Données de 2020 Une réunion chaque 

année Rapport de l'atelier ISTEEBU/SCN 

A2O3R3.3 

Collecte des données pour 
rebasage de l’Indice 
National des Prix à la 
Consommation des 
ménages au Burundi 
(INPCB)  

Atelier interne de 
validation organisé Données de 2021 Une réunion chaque 

année Rapport de l'atelier ISTEEBU/SPCM 

Hypothèse : Développement de 
la production des indices de prix                                  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O3R3.4 
Mis en place de l’Indice des 
Prix de l’Immobilier 
Résidentiel au Burundi  

Atelier interne de 
validation organisé Aucun Une réunion chaque 

année Rapport de l'atelier ISTEEBU/SPCM 

A2O3R3.5 

Collecte des données pour 
l'amélioration de l’Indice 
du Coût de Construction de 
Logements neufs au 
Burundi 

Atelier interne de 
validation organisé Aucun Une réunion chaque 

année Rapport de l'atelier ISTEEBU/SPCM 

A2O3R3.6 
Réalisation de l’enquête 
semestrielle (Enquêtes de 
suivi) de conjoncture 

Atelier interne de 
validation organisé 

Bulletin de 
conjoncture du 

premier 
semestre2021 

Une réunion chaque 
année Rapport de l'atelier ISTEEBU/SCEC 

Hypothèse : Amélioration des 
données statistiques 
conjoncturelles  
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O3R3.7 
Collecte des données pour 
l'élaboration du tableau de 
bord social 

Atelier interne de 
validation organisé 

Tableau de Bord 
Social de 2021  

Une réunion chaque 
année Rapport de l'atelier ISTEEBU/SSM 

Hypothèse : Amélioration des 
données statistiques 
conjoncturelles  
Risque : Contraintes budgétaires   
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O3R3.8 

Collecte des données du 
référentiel des prix des 
biens et services 
consommés par les 
administrations publiques 

Atelier interne de 
validation organisé 

Référentiel des prix 
de 2021  

Une réunion chaque 
année Rapport de l'atelier ISTEEBU/SSM 

Hypothèse : Amélioration des 
données statistiques des prix 
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O3R3.9 
Collecte des données pour 
l'élaboration de la matrice 
de comptabilité sociale 

Matrice de 
comptabilité sociale 

élaborée 
Aucune Une réunion chaque 

année Rapport de l'atelier ISTEEBU/SCN 

Hypothèse : Amélioration des 
données statistiques des 
comptes nationaux  
Risque : Contraintes budgétaires        
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O3R3.10 

Collecte des données pour 
la production et l’analyse 
des statistiques du 
tourisme 

Atelier interne de 
validation organisé Aucune Une réunion chaque 

année Rapport de l'atelier ONT/ISTEEBU 

Hypothèse : Amélioration des 
données statistiques du 
Tourisme  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU/ONT 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O3R3.11 

Collecte des données pour 
l'élaboration des Profils 
Socio-économiques des 
Provinces 

Ateliers de pré-
validation organisés 

1ère Edition des 17 
profil socio-

économiques des 
provinces en 2021 

Une réunion pour 
chaque province et par 

an 

Rapports des 
ateliers ISTEEBU/CMCS 

Hypothèse : Extension de la 
collecte des données 
administrative au niveaux 
décentralisé et déconcentré 
statistiques du Tourisme  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O3R3.12 

Collecte des données pour 
l'élaboration de la balance 
des paiements selon une 
répartition géographique 
des transactions 

Atelier interne de 
validation organisé 

Balance des 
Paiements de 2020 

Une réunion chaque 
année 

Une réunion 
chaque année BRB/ISTEEBU 

Hypothèse : Amélioration des 
statistiques de la BdP 
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU/BRB 

A2O3R3.13 
Collecte des données pour 
la production et l’analyse 
des statistiques de l’emploi 

Atelier interne de 
validation organisé Aucune Une réunion chaque 

année Rapport de l'atelier MFPTE/OBEM 

Hypothèse : Amélioration des 
statistiques de l'emploi et de la 
main d'œuvre  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU/MFPTE 

A2O4 : Objectif opérationnel 4.  Améliorer la qualité, la diffusion, l’archivage et l’utilisation des données    
A2O4R1 : Résultat 1. Le cadre national d'assurance qualité est approprié par le SSN     

Ac
tiv

ité
s 

A2O4R1.1 

Vulgarisation du Cadre 
national d’Assurance 
Qualité des Données 
auprès des services 
statistiques. 

Nombre d'ateliers de 
vulgarisation du 
CNAQD 

1 atelier en 2019 1 atelier par an Rapports des 
ateliers 

ISTEEBU Hypothèse : Amélioration de la 
comparabilité, de la cohérence, 
etc. des données   
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O4R1.2 

Actualisation du recueil des 
concepts, définitions, 
méthodologie et 
nomenclature suite à 
l'évolution méthodologique 
de l'EICVMB  

 Recueil actualisé 
intégrant les concepts 
du secteur informel 

Méthodologie de 
l'enquête 2014 ne 
prenant pas en 
compte le secteur 
informel 

Recueil actualisé 
disponible en 2022 

Recueil actualisé ISTEEBU 
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O4R2 : Résultat 2. L'accès aux données statistiques est facilité par l’adoption des méthodes moderne d’archivage et de diffusion   

Ac
tiv

ité
s 

A2O4R2.1 

Centraliser et archiver 
électroniquement et sous 
format papier tous les 
rapports statistiques du 
SSN 

Taux d'archivage 
électronique et sous 
format papier  

0% 100% en 2024 Annuaire 
statistique 

Direction 
statistique/ISTEEBU 

Hypothèse Modernisation de 
l'archivage et amélioration de 
l'accès aux données  
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O4R2.2 

Améliorer la mise en ligne 
des données et rapports 
dans le portail ODP depuis 
le site web de l'ISTEEBU 

Nombre de 
publications mis en 
ligne  

Aucune ; Pqortal en 
construction 

100% en 2024 Site Web ISTEEBU 

A2O4R2.3 

Acquisition des 
équipements 
informatiques adaptés à la 
gestion des bases de 
données (Ordinateurs, 
Serveurs et annexes) 

Nombre de nouveaux 
équipements 
informatiques de 
gestion des bases de 
données acquis par le 
SSN 

0 Au moins un secteur 
est doté d'équipement 
adéquat de base de 
données en 2024 

Bordereaux de 
réception des 
équipements 

ISTEEBU/PTFs 

A2O4R3 : Résultat 3. La recherche-développement en matière statistique est promue     

Ac
tiv

ité
s 

A2O4R3.1 

Promotion de la formation 
en Master et Doctorat en 
Statistique/démographie 
du personnel du SSN 

Nombre de cadres en 
formation en Master 
ou Doctorales 

5 cadres en 
formation 
doctorale 

10 en 2026 

Liste du personnel 
de l'ISTEEBU ISTEEBU 

Hypothèse : Renforcement de 
l'utilisation des données 
statistiques  
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU A2O4R3.2 

Renforcement de l'analyse 
thématique des données 
secondaires des enquêtes 
statistiques  

Nombre d'analyses 
thématiques réalisées 10 35 en 2026 

Site Web 

ISTEEBU 

A2O4R3.3 
Mise en place d'une 
bibliothèque des rapports 
et des données en ligne 

Nombre de 
documents en ligne 186 

Toutes les publications 
en 2026 

Site Web 
ISTEEBU 

A2O4R4 : Résultat 4. La communication et le plaidoyer en vue d’asseoir la culture statistique est promue    

Ac
tiv

ité
s 

A2O4R4.1 
Validation de la stratégie 
intégrée de communication  

Stratégie intégrée de 
communication 
validée 

Stratégie intégrée 
élaborée mais non 
validée 

Validation en 2022 Rapport de l'atelier 
de validation 

ISTEEBU Hypothèse : Renforcement de la 
culture statistique   
Risque : Contraintes budgétaires                          
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

A2O4R4.2 
Mise en œuvre de la 
stratégie intégrée de 
communication  

Taux d'exécution des 
actions prévues par la 
stratégie 

Stratégie intégrée 
élaborée mais non 
validée 

100% des activités 
prévues chaque année 

Rapport de mise 
en œuvre du Plan 
de Travail Annuel 

ISTEEBU Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A2O4R4.3 

Poursuite de l'organisation 
des mois et des journées 
Mondiales et Africaines de 
la statistique 

Nombre de mois et 
de journées de la 
statistiques organisés 

Organisée tous les 
ans 

5 journées et 5 mois 
de la statistiques 
organisés jusqu'en 
2026 

Rapports des 
évènements 

ISTEEBU 

A3 : Axe stratégique 3.  Amélioration des ressources humaines, matérielles et financières du SSN     

A3O1 : Objectif opérationnel 1.  Améliorer les ressources humaines du SSN      

A3O1R1 : Résultat 1. La quantité des ressources humaines du SSN est améliorée     

Ac
tiv

ité
s 

A3O1R1.1 
Conduite de l'étude des 
besoins en RH 

Taux d'exécution de 
l'étude 0 100% en 2023 Rapport de l'étude ISTEEBU 

Hypothèse : Renforcement des 
capacités et compétences du 
SSN  
Risque : Contraintes budgétaires    
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A3O1R1.2 
Opérationnalisation des 
conclusions de l'études 

Taux d'exécution de 
l'étude 0 100% en 2026   ISTEEBU/Ministères 

A3O1R1.3 

Dotation des services 
statistiques sectoriels en 
statisticiens en nombre 
suffisant 

Taux d'exécution de 
l'étude 0 30% en 2024 et 75% 

en 2026 PV de recrutement ISTEEBU/Ministères 

A3O1R2 Résultat 2. La qualité des ressources humaines du SSN est améliorée    

Ac
tiv

ité
s 

A3O1R2.1 

Poursuivre la mise en 
œuvre du Plan de 
formation continue 2019-
2022 

Taux d'exécution du 
Plan de formation 

continue 2019-2022 
42,2% en 2021 60% en 2022 Modules de 

formation ISTEEBU/Ministères 

A3O1R2.2 
Elaboration du Plan de 
formation continue 2023-
2026 

Taux de réalisation 0 100% en 2022 
Document du plan 

de formation 
continue 

ISTEEBU/Ministères 

A3O1R2.3 
Mise en œuvre du Plan de 
formation continue 2023-
2026 

Taux d'exécution 
0% en 2022 

100% en 2026 Modules de 
formation ISTEEBU/Ministères 

A3O1R3 : Résultat 3. La coopération et le partenariat technique sont promus au niveaux régional et international    
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

Ac
tiv

ité
s 

A3O1R3.1 

Organisation des missions 
d’échanges d’expérience 
des cadres avec d’autres 
pays avancés en statistique 

Nombre de missions 
d'échanges 

d'expériences 
0 10 en 2026 Rapports de 

missions ISTEEBU/Ministères 

A3O1R3.2 

Sensibilisation à une 
grande participation du 
personnel du SSN aux fora 
internationaux organisés 
en ligne 

Nombre de séances 
de sensibilisation 0 4 par an jusqu'en 2026 PV de réunions ou 

Messages transmis ISTEEBU/Ministères 

A3O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcer les ressources matérielles du SSN  

A3O2R1 : Résultat 1. Les locaux des structures chargées de la statistique sont améliorés/mis à disposition     

Ac
tiv

ité
s 

A3O2R1.1 
Construction d'un siège de 
l'ISTEEBU répondant aux 
standards actuels  

Taux d'exécution des 
travaux de 
construction du siège 
de l'ISTEEBU 

0 15% en 2023 ; 40% en 
2024, 100% en 2026 

Rapport sur la 
construction du 

siège de l'ISTEEBU 
ISTEEBU/MFBPE 

Hypothèse : Amélioration du 
cadre de travail du personnel du 
SSN 
 Risque : Contraintes 
budgétaires   
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A3O2R1.2 
Dotation de locaux adaptés 
aux nouveaux directions et 
services statistiques  

Nombre de nouveaux 
services et directions 
dotés de locaux 
adaptés 

0 10 en 2024, 30 en 
2026    Ministères 

A3O2R1.3 

Acquisition de mobilier de 
bureau  

Nombre de SS 
sectoriels ayant 
acquis de nouveaux 
mobiliers  

0 7 en 2024 ; 15 en 2026 
Rapports des 

services 
bénéficiaires 

Ministères 

A3O2R1.4 

Acquisition des moyens 
roulants pour la collecte 
des données 

Nombre de SS 
sectoriels ayant 
acquis de nouveaux 
moyens roulants 

0 6 en 2026 
Rapports des 

services 
bénéficiaires 

Ministères/PTFs 

A3O2R2 : Résultat 2. Les services statistiques disposent des équipements informatiques et logiciels adaptés aux besoins spécifiques de manière durable     

Ac
tiv

ité
s 

A3O2R2.1 

Elaboration et mise en 
œuvre d'une politique 
d'achat des ressources 
informatiques (ordinateurs 
de bureau, portables, 
imprimantes, scanners, 
photocopieurs, logiciels 

Politique d'achat des 
ressources 
informatiques mise 
en place 

0 Politique mise en place 
en 2023 

Rapport d'activités 
de l'ISTEEBU ISTEEBU 

Hypothèse : Amélioration 
continue des capacités 
informatiques du SSN  
Risque : Contraintes budgétaires                  
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 



47 
 

Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

etc.)  

A3O2R2.2 

Acquisition de logiciels de 
traitement des données 
spécifiques à chaque 
service statistique (Phoenix 
ERETES, SPSS, STATA, 
ARCGIS… 

Nombre de logiciels 
acquis avec licence  

2 Licence de SPSS et 
1 licence de STATA 

 30 licences 
multipostes de SPSS, 
20 licences 
multipostes de STATA, 
5 licences multipostes 
de phoenix, 2 licences 
multipostes ArcGis en 
2026 

Ordinateurs ISTEEBU/SS Sectorieel 

A3O3 : Objectif opérationnel 3.  Améliorer les ressources financières du SSN     
A3O3R1 : Résultat 1. Budget alloué aux activités statistiques est augmenté   

Ac
tiv

ité
s A3O3R1.1 

Intégration des activités 
statistiques du secteur 
dans les CDMT des 
ministères et autres entités 

Taux d'intégration 
des activités 
statistiques dans les 
CDMT 

0 20% en 2022-2024, 
50% en 2024-2026 CDMT du MFBPE ISTEEBU 

Hypothèse : Amélioration de la 
coordination et de l'efficacité du 
SSN  
Risque : Contraintes budgétaires                          
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A3O3R1.2 
Elaboration annuelles du 
rapport CRESS pour le suivi 
du financement statistique 

Nombre d'édition du 
rapport CRESS 3 en 2021 Une édition par an Documents du 

CRESS ISTEEBU 

A3O3R2: Résultat 2. Une stratégie de mobilisation de ressources financières est mise en place    

Ac
tiv

ité
s 

A3O3R2.1 

Elaboration et validation 
d'une stratégie de 
communication pour la 
mobilisation des ressources 
pour le SSN 

Rapport de l'Atelier 
de validation de la 
stratégie de 
mobilisation des 
ressources 

Aucune Document de stratégie Document de 
stratégie ISTEEBU/Ministères Hypothèse : Améliorer la 

coordination du SSN  
Risque : Contraintes budgétaires 
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU A3O3R2.2 

Mise en œuvre de la 
stratégie de 
communication pour la 
mobilisation des ressources 
pour le SSN 

Taux d'exécution de 
la mise en œuvre de 
la stratégie de 
mobilisation des 
ressources. 

0 

100% des activité 
prévu chaque année 

dans le plan de travail 
annuel de cette 

stratégie 

Rapports de mise 
en œuvre de la 

stratégie 
ISTEEBU/Ministères 

A3O3R3 : Résultat 3. Le partenariat et la coopération internationale sont renforcés    
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Axes stratégiques /Objectifs 
opérationnels/Résultats/Activités 

Indicateurs de performance 
Moyens de 
vérification Structures responsables Hypothèses, Risques et mesures 

d'atténuation Indicateurs  Situation de 
référence  Cible 

Ac
tiv

ité
s 

A3O3R3.1 
Réactivation du Groupe 
sectoriel statistique 

Nombre de 
partenaires 
participants 

0 30 TDRs portant 
missions du GSS ISTEEBU 

Hypothèse : Amélioration de la 
coordination des actions des PTF 
intervenant dans le domaine 
statistique et optimisation de la 
mobilisation et l'utilisation des 
ressources extérieures 
Risque : Contraintes budgétaires     
Mesure d’atténuation : Suivi 
rapproché et plaidoyer de 
l'ISTEEBU 

A3O3R3.2 
Organisation régulière des 
réunions du Groupe Nombre de réunion 

du GSS 3 Une réunion par 
trimestre PV de réunions ISTEEBU 

A3O3R3.3 

Organisation de tables 
rondes avec les PTFs pour 
la mobilisation des 
ressources 

Nombre de table 
ronde 0 1 en 2023 et 2 en 2025 Rapports des 

tables rondes ISTEEBU 
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ANNEXE 2 : Matrice du Plan d’actions détaillé de la SNDS III du Burundi 

Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats/Activités 
Montant en millions de francs Burundais (BIF) Millions 

EUR 
Millions 

USD Millions BIF 

2022 2023 2024 2025 2026 Total Total Total Gouvernement PTF Total 
A1 : Axe stratégique 1. Axe stratégique 1 (A1) : Rénovation du cadre 
réglementaire et renforcement de la gouvernance du Système Statistique 
National 

108,0 697,0 832,0 99,0 99,0 1835,0 0,807400 0,9 1605,0 230,0 1835,0 

A1O1 : Objectif opérationnel 1.  Rénover le cadre règlementaire et 
institutionnel du SSN 9,0 598,0 733,0 0,0 0,0 1340,0 0,589600 0,7 1340,0 0,0 1340,0 

A1O1R1 : Résultat 1. Les textes du CNIS, CTIS et de l'autorité statistique du 
Burundi sont élaborés conformément à la nouvelle loi statistique 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,005280 0,0 12,0 0,0 12,0 

Ac
tiv

ité
s 

A1O1R1.1 Révision du décret régissant le CNIS et le 
CTIS 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,002640 0,0 6,0 0,0 6,0 

A1O1R1.2 Elaboration du cadre légal relatif à 
l'autorité statistique du Burundi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,001320 0,0 3,0 0,0 3,0 

A1O1R1.3 Soumission à la signature du cadre légal 
relatif à l'Autorité statistique du Burundi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A1O1R1.4 Révision des autres textes d'application 
de la loi statistique 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,001320 0,0 3,0 0,0 3,0 

A101R2 : Résultat 2. Le dispositif institutionnel du SSN est renforcé 0,0 595,0 733,0 0,0 0,0 1328,0 0,584320 0,7 1328,0 0,0 1328,0 

Ac
tiv

ité
s 

A1O1R2.1 Erection de toutes les cellules et services 
statistiques sectoriels en Direction  0,0 0,0 138,0 0,0 0,0 138,0 0,060720 0,1 138,0 0,0 138,0 

A1O1R2.2 
Création des services en charge des 
statistiques dans les entités sous tutelle 
des ministères  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A1O1R2.3 Création des services statistiques 
communaux 0,0 595,0 595,0 0,0 0,0 1190,0 0,523600 0,6 1190,0 0,0 1190,0 

A101R3 : Résultat 3. Le cadre organisationnel et opérationnel de l’Autorité 
statistique du Burundi est rénové 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ac
tiv

ité
s A1O1R3.1 Révision du statut du personnel de 

l’Autorité statistique du Burundi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A1O1R3.2 Révision du règlement d’ordre intérieur 
de l’Autorité statistique du Burundi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats/Activités 
Montant en millions de francs Burundais (BIF) Millions 

EUR 
Millions 

USD Millions BIF 

2022 2023 2024 2025 2026 Total Total Total Gouvernement PTF Total 

A1O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcement des mécanismes de 
gouvernance/coordination du SSN  99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 495,0 0,217800 0,2 265,0 230,0 495,0 

A1O2R1 : Résultat 1. La coordination du SSN est assurée 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 345,0 0,151800 0,2 115,0 230,0 345,0 

Ac
tiv

ité
s 

A1O2R1.1 Poursuite de la tenue régulière des 
réunions du CNIS  9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 45,0 0,019800 0,0 45,0 0,0 45,0 

A1O2R1.2 Poursuite de la tenue régulière des 
réunions du CTIS  60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 0,132000 0,2 70,0 230,0 300,0 

A1O2R1.3 
Elaboration et soumission au CTIS et au 
CNIS du Plan de travail annuel du SSN et 
de son rapport d'exécution  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A1O2R2 : Résultat 2. La coordination sectorielle est renforcée 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 0,066000 0,1 150,0 0,0 150,0 

Ac
tiv

ité
s 

A1O2R2.1 Mise en place des groupes de travail 
statistique du CTIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A1O2R2.2 Tenue régulière des réunions des groupes 
de travail du CTIS 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 0,066000 0,1 150,0 0,0 150,0 

A1O2R2.3 Elaboration et signature du règlement 
intérieur des groupes de travail 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2 : Axe stratégique 2. Amélioration de la couverture et la qualité de la 
production statistique 24543,0 25213,1 14125,9 9021,7 10449,8 83353,4 36,675511 41,7 12452,8 70900,7 83353,4 

A2O1 : Objectif opérationnel 1. Améliorer l'offre statistique pour le suivi et 
évaluation des politiques de développement   271,5 2930,5 2368,8 2363,4 2228,4 10162,7 4,471599 5,1 2066,7 8096,0 10162,7 

A2O1R1 : Résultat 1. Le SSN est interconnecté et la collecte des données 
digitalisée 96,5 833,5 713,8 708,4 708,4 3060,7 1,346719 1,5 559,7 2501,0 3060,7 

Ac
tiv

ité
s 

A2O1R1.1 
Mise en place d'une infrastructure 
d’interconnexion des Directions à 
l'ISTEEBU 

0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4 0,002376 0,0 0,0 5,4 5,4 

A2O1R1.2 
Informatisation de tous les hôpitaux 
publics et confessionnels avec le SIH 
OpenClinic 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,7 0,003400 0,0 0,0 7,7 7,7 

A2O1R1.3 Informatisation opérationnelle des 
centres de santé publics et confessionnels 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,0 0,001750 0,0 0,0 4,0 4,0 
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A2O1R1.4 

Développement et mise en œuvre d'un 
applicatif de collecte des données 
statistiques et de suivi des dossiers 
judiciaires  

94,1 249,9 124,8 124,8 124,8 718,4 0,316105 0,4 94,7 623,7 718,4 

A2O1R1.5 Digitalisation de la collecte des données 
du SSN 0,0 581,3 581,3 581,3 581,3 2325,2 1,023088 1,2 465,0 1860,2 2325,2 

A2O1R2 : Résultat 2. L'offre des statistiques pour le suivi et évaluation de la 
mise en œuvre des ODD et du PND est améliorée et les indicateurs 
périodiquement renseignés 

175,0 165,0 165,0 165,0 165,0 835,0 0,367400 0,4 0,0 835,0 835,0 

Ac
tiv

ité
s 

A2O1R2.1 Identification des sources de données des 
indicateurs non disponibles 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,004400 0,0 0,0 10,0 10,0 

A2O1R2.2 
Elaboration du cahier de charge des 
services statistiques pour produire ces 
données 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2O1R2.3 
Collecte des informations/données 
permettant le calcul des indicateurs de 
suivi de la mise en œuvre des ODD/PND 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2O1R2.4 

Organisation d'une retraite de calcul et de 
rédaction du rapport sur l'état des 
indicateurs de suivi de la mise en œuvre 
des ODD/PND  

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 0,099000 0,1 0,0 225,0 225,0 

A2O1R2.5 

Organisation des ateliers régionaux de 
dissémination des indicateurs de suivi de 
la mise en œuvre des ODD à l’intention 
des utilisateurs de ces derniers 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 0,264000 0,3 0,0 600,0 600,0 

A2O1R3 : Résultat 3. L'offre des statistiques pour le suivi et évaluation de la 
mise en œuvre des politiques sectorielles est améliorée et les indicateurs 
périodiquement renseignés 

0,0 385,0 300,0 300,0 165,0 1150,0 0,506000 0,6 1150,0 0,0 1150,0 

Ac
tiv

ité
s A2O1R3.1 Identification des indicateurs et définition 

des cibles sectoriels  0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,033000 0,0 75,0 0,0 75,0 

A2O1R3.2 Elaboration du cadre méthodologique  0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,004400 0,0 10,0 0,0 10,0 
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A2O1R3.3 Collecte, traitement et calcul des 
indicateurs  0,0 150,0 150,0 150,0 15,0 465,0 0,204600 0,2 465,0 0,0 465,0 

A2O1R3.4 
Production du Rapport sur l'état des 
indicateurs de suivi et évaluation de 
politique sectorielle de développement 

0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 0,264000 0,3 600,0 0,0 600,0 

A2O1R4 : Résultat 4. Les indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre des 
PCDC sont périodiquement renseignés 0,0 1547,0 1190,0 1190,0 1190,0 5117,0 2,251480 2,6 357,0 4760,0 5117,0 

Ac
tiv

ité
s 

A2O1R4.1 
Identification des indicateurs et définition 
des cibles sectoriels pour chaque 
commune 

0,0 357,0 0,0 0,0 0,0 357,0 0,157080 0,2 357,0 0,0 357,0 

A2O1R4.2 Elaboration du cadre méthodologique  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2O1R4.3 Collecte, traitement des données et calcul 
des indicateurs  0,0 595,0 595,0 595,0 595,0 2380,0 1,047200 1,2 0,0 2380,0 2380,0 

A2O1R4.4 Production du rapport sur l'état des 
indicateurs des PCDC  0,0 595,0 595,0 595,0 595,0 2380,0 1,047200 1,2 0,0 2380,0 2380,0 

A2O2 : Objectif opérationnel 2.  Elargir et améliorer le champ de la 
production statistique aux domaines émergents et non couverts en vue de 
la satisfaction de la demande 

23534,3 20761,4 10219,0 5511,0 7074,1 67099,8 29,523894 33,5 7341,8 59758,0 67099,8 

A2O2R1 : Résultat 1. Les statistiques de l'état-civil sont renforcées 83,7 10,0 10,0 10,0 10,0 123,7 0,054428 0,1 78,0 45,7 123,7 

Ac
tiv

ité
s 

A2O2R1.1 
Mise en place d'une équipe chargée de la 
production des données de l'Etat Civil et 
des migrations 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2O2R1.2 
Elaboration et validation de la 
méthodologie de collecte des données de 
l'état civil et des migrations 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,001320 0,0 3,0 0,0 3,0 

A2O2R1.3 Formation des agents de collecte  50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,022000 0,0 25,0 25,0 50,0 

A2O2R1.4 Centralisation et traitement des données 
et production des tableaux  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 0,011000 0,0 25,0 0,0 25,0 

A2O2R1.5 Production du bulletin semestriel des 
statistiques d'état civil et des migrations 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 0,011000 0,0 25,0 0,0 25,0 
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A2O2R1.6 Atelier de validation du bulletin 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,009108 0,0 0,0 20,7 20,7 

A2O2R2 : Résultat 2. Les statistiques de l'inclusion sociale sont produites 60,5 44,0 44,0 44,0 44,0 236,5 0,104075 0,1 236,5 0,0 236,5 

Ac
tiv

ité
s 

A2O2R2.1 

Mise en place d'une équipe 
interministérielle chargée de la 
production des données sur l'inclusion 
sociales 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2O2R2.2 

Elaboration et validation du cadre 
méthodologique pour la production des 
indicateurs du développement de 
l'inclusion   

6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,003025 0,0 6,9 0,0 6,9 

A2O2R2.3 Formation au cadre méthodologique 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,004250 0,0 9,7 0,0 9,7 

A2O2R2.4 Production des indicateurs sur la 
Solidarité Nationale et l’Assistance Sociale  11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0 0,024200 0,0 55,0 0,0 55,0 

A2O2R2.5 
Production des indicateurs sur la 
Réinstallation et de la Réintégration 
Durable des Sinistrés  

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0 0,024200 0,0 55,0 0,0 55,0 

A2O2R2.6 Production des indicateurs sur la 
promotion des droits humains 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0 0,024200 0,0 55,0 0,0 55,0 

A2O2R2.7 
Production des indicateurs de suivi de la 
politique de Promotion de la Femme et 
de l’Egalité de Genre  

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0 0,024200 0,0 55,0 0,0 55,0 

A2O2R3 : Résultat 3. Les statistiques de l'environnement sont améliorées et 
renforcées 0,0 136,9 60,0 60,0 60,0 316,9 0,139436 0,2 51,0 265,9 316,9 

Ac
tiv

ité
s 

A2O2R3.1 

Organisation des ateliers de vulgarisation 
du CDSE auprès des statisticiens 
environnementaux et l'ensemble des 
parties prenantes à la production de 
statistiques de l'environnement. 

0,0 32,3 0,0 0,0 0,0 32,3 0,014201 0,0 0,0 32,3 32,3 

A2O2R3.2 
Actualisation suivant le CDSE du recueil 
des concepts, définitions, méthodologie 
et nomenclature pour la production des 
statistiques du secteur 

0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,004840 0,0 11,0 0,0 11,0 
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A2O2R3.3 
Formation des cadres des services 
statistiques du secteur aux cadre 
méthodologique selon le CDSE 

0,0 33,6 0,0 0,0 0,0 33,6 0,014795 0,0 0,0 33,6 33,6 

A2O2R3.4 Mise en œuvre du cadre méthodologique 
selon le CDSE par la collecte des données 
des secteurs retenus 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 0,088000 0,1 0,0 200,0 200,0 

A2O2R3.5 
Production et publication de l'annuaire 
des statistiques de l'environnement selon 
le CDSE 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 0,017600 0,0 40,0 0,0 40,0 

A2O2R4 : Résultat 4. Les opérations statistiques sont réalisées 23390,0 20570,5 10105,0 5397,0 6960,1 66422,6 29,225955 33,2 6976,2 59446,4 66422,6 

Ac
tiv

ité
s 

A2O2R4.1 

Réalisation du 4ème Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat 
couplée avec le dénombrement de 
l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE, 
2022) 

22391,2 18693,3 3064,9 4286,9 0,0 48436,3 21,311983 24,2 2295,3 46141,0 48436,3 

A2O2R4.2 
Réalisation de la 4ème Enquête 
Démographique et de Santé au Burundi 
(EDSB-IV, 2021) 

0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 6000,0 2,640000 3,0 150,0 5850,0 6000,0 

A2O2R4.3 Réalisation de l'Enquête Nationale 
Agricole du Burundi 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2800,0 1,232000 1,4 2800,0 0,0 2800,0 

A2O2R4.4 

Réalisation de l'Enquête Intégrée sur les 
Conditions de Vie des Ménages au 
Burundi (sur une année) pour établir le 
profil de pauvreté 

0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 2,640000 3,0 150,0 5850,0 6000,0 

A2O2R4.5 
Réalisation du Recensement Général des 
entreprises au Burundi, RGEB, Edition 
2023  

0,0 354,5 0,0 0,0 0,0 354,5 0,155980 0,2 54,5 300,0 354,5 

A2O2R4.6 
Réalisation de l'Enquête sur les 
investissements directs Étrangers au 
Burundi, EIDEB, Édition 2022 

160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0 0,352000 0,4 800,0 0,0 800,0 
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A2O2R4.7 
Réalisation des enquêtes de couverture 
pour la production des comptes de la 
nation (annuels et trimestriels) 

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 0,176000 0,2 200,0 200,0 400,0 

A2O2R4.8 Réalisation des enquêtes sur le commerce 
transfrontalier informel 88,7 88,7 0,0 0,0 0,0 177,4 0,078056 0,1 177,4 0,0 177,4 

A2O2R4.9 Réalisation de l'Enquête Fruitière au 
Burundi 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 118,5 0,052140 0,1 118,5 0,0 118,5 

A2O2R4.10 Réalisation de l'Enquête maraîchère au 
Burundi 0,0 205,4 0,0 0,0 0,0 205,4 0,090376 0,1 0,0 205,4 205,4 

A2O2R4.11 Réalisation de l'Enquête sur les transferts 
de fonds des migrants 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 100,5 0,044220 0,1 100,5 0,0 100,5 

A2O2R4.12 
Réalisation de l'Enquête sur la Satisfaction 
des producteurs, fournisseurs et 
utilisateurs des données statistiques 

0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 300,0 0,132000 0,2 0,0 300,0 300,0 

A2O2R4.13 
Réalisation de la Collecte des données 
pour la mise en place du bilan alimentaire 
au Burundi 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 0,264000 0,3 0,0 600,0 600,0 

A2O2R4.14 Réalisation de l'Enquête audiométrie des 
principaux médias au Burundi 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,044000 0,1 100,0 0,0 100,0 

A2O2R4.15 

Réalisation de l'Enquête de satisfaction 
des consommateurs des services des 
institutions financières relevant du 
MIDCSP (FENACOBU, FONIC, FMCR) 

0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,013200 0,0 30,0 0,0 30,0 

A2O3 : Objectif opérationnel 3.  Améliorer et réaliser régulièrement la 
collecte de routine et des opérations courantes 681,3 711,3 591,3 541,3 541,3 3066,3 1,349150 1,5 2816,3 250,0 3066,3 

A2O3R1 : Résultat 1. Les statistiques judiciaires sont améliorées et 
produites régulièrement 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 0,013200 0,0 30,0 0,0 30,0 

Ac
tiv

ité
s 

A2O3R1.1 
Elargissement de la production des 
statistiques judiciaires jusqu’au niveau 
des Tribunaux de résidence 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 



56 
 

Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats/Activités 
Montant en millions de francs Burundais (BIF) Millions 

EUR 
Millions 

USD Millions BIF 

2022 2023 2024 2025 2026 Total Total Total Gouvernement PTF Total 

A2O3R1.2 
Poursuite de la collecte des données et 
production de l'annuaire des statistiques 
judiciaires 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 0,013200 0,0 30,0 0,0 30,0 

A2O3R2 : Résultat 2. La production statistique courante des services 
sectoriels est régulière 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 0,330000 0,4 750,0 0,0 750,0 

Ac
tiv

ité
s A2O3R2.1 Collecte des données  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2O3R2.2 Production des annuaires 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 0,165000 0,2 375,0 0,0 375,0 

A2O3R2.3 Atelier de pré-validation des annuaires 
statistiques 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 0,165000 0,2 375,0 0,0 375,0 

A2O3R3 : Résultat 3. Les opérations courantes sont réalisées 525,3 555,3 435,3 385,3 385,3 2286,3 1,005950 1,1 2036,3 250,0 2286,3 

Ac
tiv

ité
s 

A2O3R3.1 Collecte des données pour la production 
des Comptes Nationaux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 0,044000 0,1 100,0 0,0 100,0 

A2O3R3.2 
Collecte des données pour la 
rétropolation et l’interpolation de la série 
longue des comptes de la nation 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,044000 0,1 100,0 0,0 100,0 

A2O3R3.3 

Collecte des données pour rebasage de 
l’Indice National des Prix à la 
Consommation des ménages au Burundi 
(INPCB)  

56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 281,3 0,123750 0,1 281,3 -0,1 281,3 

A2O3R3.4 Mis en place de l’Indice des Prix de 
l’Immobilier Résidentiel au Burundi  77  77 77  77  77  385,0 0,169400 0,2 385,0 0,0 385,0 

A2O3R3.5 
Collecte des données pour l'amélioration 
de l’Indice du Coût de Construction de 
Logements neufs au Burundi 

90  70  0,0  0,0  0,0  160,0 0,070400 0,1 160,0 0,0 160,0 

A2O3R3.6 Réalisation de l’enquête semestrielle 
(Enquêtes de suivi) de conjoncture 50  50  50 50 50,0 250,0 0,110000 0,1 250,0 0,0 250,0 

A2O3R3.7 Collecte des données pour l'élaboration 
du tableau de bord social 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 0,033000 0,0 75,0 0,0 75,0 

A2O3R3.8 
Collecte des données du référentiel des 
prix des biens et services consommés par 
les administrations publiques 

37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 185,0 0,081400 0,1 185,0 0,0 185,0 
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A2O3R3.9 Collecte des données pour l'élaboration 
de la matrice de comptabilité sociale 0,0 50,0 50,0  0,0 100,0 0,044000 0,1 100,0 0,0 100,0 

A2O3R3.10 Collecte des données pour la production 
et l’analyse des statistiques du tourisme 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 0,044000 0,1 100,0 0,0 100,0 

A2O3R3.11 
Collecte des données pour l'élaboration 
des Profils Socio-économiques des 
Provinces 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 0,132000 0,2 50,0 250,0 300,0 

A2O3R3.12 
Collecte des données pour l'élaboration 
de la balance des paiements selon une 
répartition géographique des transactions 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2O3R3.13 Collecte des données pour la production 
et l’analyse des statistiques de l’emploi 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 0,110000 0,1 250,0 0,0 250,0 

A2O4 : Objectif opérationnel 4.  Améliorer la qualité, la diffusion, 
l’archivage et l’utilisation des données 56,0 809,9 946,8 606,0 606,0 3024,7 1,330868 1,5 228,0 2796,7 3024,7 

A2O4R1 : Résultat 1.  Le cadre national d'assurance qualité est approprié 
par le SSN 0,0 128,0 0,0 0,0 0,0 128,0 0,056320 0,1 128,0 0,0 128,0 

Ac
tiv

ité
s 

A2O4R1.1 
Vulgarisation du Cadre national 
d’Assurance Qualité des Données auprès 
des services statistiques. 

0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,052800 0,1 120,0 0,0 120,0 

A2O4R1.2 

Actualisation du recueil des concepts, 
définitions, méthodologie et 
nomenclature suite à l'évolution 
méthodologique de l'EICVMB  

0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,003520 0,0 8,0 0,0 8,0 

A2O4R2 : Résultat 2. L'accès aux données statistiques est facilité par 
l’adoption des méthodes moderne d’archivage et de diffusion  36,0 51,9 51,9 36,0 36,0 211,8 0,093192 0,1 0,0 211,8 211,8 

Ac
tiv

ité
s A2O4R2.1 

Centraliser et archiver électroniquement 
et sous format papier tous les rapports 
statistiques du SSN 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A2O4R2.2 
Améliorer la mise en ligne des données et 
rapports dans le portail ODP depuis le site 
web de l'ISTEEBU 

0,0 15,9 15,9 0,0 0,0 31,8 0,013992 0,0 0,0 31,8 31,8 
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A2O4R2.3 

Acquisition des équipements 
informatiques adaptés à la gestion des 
bases de données (Ordinateurs, Serveurs 
et annexes) 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0 0,079200 0,1 0,0 180,0 180,0 

A2O4R3: Résultat 3. La recherche-développement en matière statistique est 
promue 0,0 610,0 864,9 530,0 530,0 2534,9 1,115356 1,3 0,0 2534,9 2534,9 

Ac
tiv

ité
s 

A2O4R3.1 
Promotion de la formation en Master et 
Doctorat en Statistique/démographie du 
personnel du SSN 

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2000,0 0,880000 1,0 0,0 2000,0 2000,0 

A2O4R3.2 
Renforcement de l'analyse thématique 
des données secondaires des enquêtes 
statistiques  

0,0 110,0 30,0 30,0 30,0 200,0 0,088000 0,1 0,0 200,0 200,0 

A2O4R3.3 Mise en place d'une bibliothèque des 
rapports et des données en ligne 

0,0 0,0 334,9 0,0 0,0 334,9 0,147356 0,2 0,0 334,9 334,9 

A2O4R4 : Résultat 4. La communication et le plaidoyer en vue d’asseoir la 
culture statistique est promue 20,0 20,0 30,0 40,0 40,0 150,0 0,066000 0,1 100,0 50,0 150,0 

Ac
tiv

ité
s 

A2O4R4.1 
Validation de la stratégie intégrée de 
communication  0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,004400 0,0 10,0 0,0 10,0 

A2O4R4.2 
Mise en œuvre de la stratégie intégré de 
communication  0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 0,017600 0,0 40,0 0,0 40,0 

A2O4R4.3 
Poursuite de l'organisation des mois et 
des journées Mondiales et Africaines de la 
statistique 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 0,044000 0,1 50,0 50,0 100,0 

A3 : Axe stratégique 3.  Amélioration des ressources humaines, matérielles 
et financières du SSN 730,8 941,1 1388,0 1397,9 1329,9 5787,7 2,546588 2,9 4701,1 1086,6 5787,7 

A3O1 : Objectif opérationnel 1.  Améliorer les ressources humaines du SSN  153,8 166,1 161,0 155,9 155,9 792,7 0,348788 0,4 396,1 396,6 792,7 

A3O1R1 : Résultat 1. La quantité des ressources humaines du SSN est 
améliorée  8,0 20,3 15,2 10,1 10,1 63,7 0,028028 0,0 63,7 0,0 63,7 

Ac
tiv

ité
s A3O1R1.1 Conduite de l'étude des besoins en RH 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,003520 0,0 8,0 0,0 8,0 

A3O1R1.2 
Opérationnalisation des conclusions de 
l'études 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats/Activités 
Montant en millions de francs Burundais (BIF) Millions 

EUR 
Millions 

USD Millions BIF 

2022 2023 2024 2025 2026 Total Total Total Gouvernement PTF Total 

A3O1R1.3 
Dotation des services statistiques 
sectoriels en statisticiens en nombre 
suffisant 

0,0 20,3 15,2 10,1 10,1 55,7 0,024508 0,0 55,7 0,0 55,7 

A3O1R2 : Résultat 2. La qualité des ressources humaines du SSN est 
améliorée 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 554,0 0,243760 0,3 332,4 221,6 554,0 

Ac
tiv

ité
s 

A3O1R2.1 Poursuivre la mise en œuvre du Plan de 
formation continue 2019-2022 110,8         110,8 0,048752 0,1 110,8 0,0 110,8 

A3O1R2.2 Elaboration du Plan de formation 
continue 2023-2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3O1R2.3 Mise en œuvre du Plan de formation 
continue 2023-2026   110,8 110,8 110,8 110,8 443,2 0,195008 0,2 221,6 221,6 443,2 

A3O1R3 : Résultat 3. La coopération et le partenariat technique sont 
promus au niveaux régional et international  35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 0,077000 0,1 0,0 175,0 175,0 

Ac
tiv

ité
s A3O1R3.1 

Organisation des missions d’échanges 
d’expérience des cadres avec d’autres 
pays avancés en statistique   

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 0,077000 0,1 0,0 175,0 175,0 

A3O1R3.2 
Sensibilisation à une grande participation 
du personnel du SSN aux fora 
internationaux organisés en ligne 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3O2 : Objectif opérationnel 2. Renforcer les ressources matérielles du SSN 400,0 563,0 1065,0 1030,0 1012,0 4070,0 1,790800 2,0 3980,0 90,0 4070,0 

A3O2R1 : Résultat 1. Les locaux des structures chargées de la statistique 
sont améliorés/mis à disposition 400,0 563,0 1065,0 1030,0 1012,0 4070,0 1,790800 2,0 3980,0 90,0 4070,0 

Ac
tiv

ité
s 

A3O2R1.1 Construction d'un siège de l'ISTEEBU 
répondant aux standards actuels  400,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 3900,0 1,716000 2,0 3900,0 0,0 3900,0 

A3O2R1.2 Dotation de locaux adaptés aux nouveaux 
directions et services statistiques  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3O2R1.3 Acquisition de mobilier de bureau  0,0 18,0 20,0 30,0 12,0 80,0 0,035200 0,0 80,0 0,0 80,0 

A3O2R1.4 
Acquisition des moyens roulants pour la 
collecte des données 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 90,0 0,039600 0,0 0,0 90,0 90,0 

A3O2R2   : Résultat 2. Les services statistiques disposent des équipements 
informatiques et logiciels adaptés aux besoins spécifiques de manière 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats/Activités 
Montant en millions de francs Burundais (BIF) Millions 

EUR 
Millions 

USD Millions BIF 

2022 2023 2024 2025 2026 Total Total Total Gouvernement PTF Total 
durable 

Ac
tiv

ité
s 

A3O2R2.1 

Elaboration et mise en œuvre d'une 
politique d'achat des ressources 
informatiques (ordinateurs de bureau, 
portables, imprimantes, scanners, 
photocopieurs, logiciels etc.)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3O2R2.2 

Acquisition de logiciels de traitement des 
données spécifiques à chaque service 
statistique (Phoenix ERETES, SPSS, STATA, 
ARCGIS… 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3O3: Objectif opérationnel 3.  Améliorer les ressources financières du SSN 177,0 212,0 162,0 212,0 162,0 925,0 0,407000 0,5 325,0 600,0 925,0 

A3O3R1: Résultat 1. Budget alloué aux activités statistiques est augmenté 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 0,220000 0,3 0,0 500,0 500,0 

Ac
tiv

ité
s A3O3R1.1 

Intégration des activités statistiques du 
secteur dans les CDMT des ministères et 
autres entités 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3O3R1.2 
Elaboration annuelles du rapport CRESS 
pour le suivi du financement statistique 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 0,220000 0,3 0,0 500,0 500,0 

A3O3R2 : Résultat 2. Une stratégie de mobilisation de ressources 
financières est mise en place 65,0 50,0 50,0 50,0 50,0 265,0 0,116600 0,1 265,0 0,0 265,0 

Ac
tiv

ité
s A3O3R2.1 

Elaboration et validation d'une stratégie 
de communication pour la mobilisation 
des ressources pour le SSN 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,006600 0,0 15,0 0,0 15,0 

A3O3R2.2 
Mise en œuvre de la stratégie de 
communication pour la mobilisation des 
ressources pour le SSN 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 0,110000 0,1 250,0 0,0 250,0 

A3O3R3 : Résultat 3. Le partenariat et la coopération internationale sont 
renforcés  12,0 62,0 12,0 62,0 12,0 160,0 0,070400 0,1 60,0 100,0 160,0 
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Axes stratégiques /Objectifs opérationnels/Résultats/Activités 
Montant en millions de francs Burundais (BIF) Millions 

EUR 
Millions 

USD Millions BIF 

2022 2023 2024 2025 2026 Total Total Total Gouvernement PTF Total 

Ac
tiv

ité
s 

A3O3R3.1 Réactivation du Groupe sectoriel 
statistique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000000 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3O3R3.2 
Organisation régulière des réunions du 
Groupe 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 0,026400 0,0 60,0 0,0 60,0 

A3O3R3.3 
Organisation de tables rondes avec les 
PTFs pour la mobilisation des ressources 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,044000 0,1 0,0 100,0 100,0 

TOTAL GENERAL  25381,8 26851,2 16345,9 10518,6 11878,7 90976,1 40,029499 45,5 18758,9 72217,3 90976,1 
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Annexe 3. Liste des personnes ayant participé à l’élaboration de la SNDS-III  
 
N° NOMS ET PRENOMS INSTITUTIONS  

1 Alphonse NDIKURIYO Présidence de la République 
2 Ambroise BIGIRIMANA Ministère de la Justice 
3 Ambroise NIKWIBITANGA DSIAE 
4 Benoit HARERIMANA REFES 

5 Bernard NAHIMANA Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche 
scientifique  

6 Berny Christian RUMURI ISTEEBU 
7 Bonaventure NTAHIMPERA ISTEEBU 
8 Charles NZUKOBARI ISTEEBU 
9 Damas BAKURANIMANA OBR 

10 Divine MUGISHA ISTEEBU 
11 Dorothée OUISSIKA Statisticien Principal à la BAD 
12 Dr Anaclet NAHAYO DSNIS 
13 Eliane NKENGURUTSE BRB 
14 Ferdinand WAKANA Ministère de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines 

15 Jean Claude HASHAZIMANA Ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire 
et de la sécurité publique  

16 Jean Claude SIBOMANA ISTEEBU 

17 Jean Marie NDIKUMAGENGE Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du 
Tourisme. 

18 Jean Michel NKENGURUTSE Ministère des Finances, du Budget et de la Planification 
Economique 

19 Jeanine NIYUKURI ISTEEBU 
20 Joseph BUTOYI ISTEEBU 
21 Léonce SEGAMABA Consultant indépendant 
22 Louis NDIKUMANA ISTEEBU 
23 Louise HABONIMANA MSNASDPHG 

24 Marijani Saïdi KIGABO Ministère des Infrastructures, de l’équipement et des 
Logements Sociaux. 

25 Merline NIMENYA ISTEEBU 
26 Modeste NDAYISENGA ISTEEBU 
27 Nicolas NDAYISHIMIYE Directeur Général de l’ISTEEBU 
28 Priscille MUNEZERO ISTEEBU 
29 Prudence DUNIA ISTEEBU 
30 Salvator NDAYEGAMIYE MSNASDPHG 
31 Vénérand NIZIGIYIMANA ISTEEBU 
32 Viator BUGINGOBWIMANA Ministère de la Justice 
33 Wenceslas NAHIMANA Consultant indépendant 
 


